

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

k provedení stavby „Kompletní rekonstrukce koupelny pro klienty ve 3.patře budovy A Domova pro seniory Malešice, v rozsahu a podle Soupisu prací dodávek a služeb – výkaz výměr s názvem: „Rekonstrukce koupelny A ve 3.patře, oddělení RZ, DS Malešice“

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/112 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE

sídlem: Rektorská 577, Praha 10, 108 00

IČ: 70875707

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupený:

(dále jen „objednatel“)

a

MACON a.s.

sídlem: Hornokrčská 590/14, Praha 4, 140 00

IČ: 25062425

DIČ: CZ25062425

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

zastoupený:

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze

oddíl B, vložka 4132

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „Kompletní rekonstrukce koupelny pro klienty v 3. patře budovy A Domova pro seniory Malešice, v rozsahu a podle Soupisu prací dodávek a služeb – výkaz výměr s názvem: „Rekonstrukce koupelny A ve 3. patře, oddělení RZ, DS Malešice“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny ceny díla, a to z následujících skutečností:

- realizace dodatečných prací (viz soupis víceprací v příloze).

I. Předmět dodatku

Původní cena díla se navyšuje o odsouhlasené vícepráce v částce:

Základní cena bez DPH

33 898,86- Kč

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Praze dne 28.7.2018

V Praze dne 28.7.2018

Objednatel

Zhotovitel