

Dodatek č. 1

k

**SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI****Smluvní strany**

1) **objednatel** : **Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni**
 se sídlem : Husova 143, 379 01 Třeboň
 zastoupená : PhDr. [REDAKCE] ředitelem ČR-SOA v Třeboni
 IČ : 70978956
 DIČ : CZ70978956
 bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka České Budějovice
 číslo účtu : [REDAKCE]
 telefon : 384 721 128
 e-mail : [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

2) **zhotovitel** : **Tepis s.r.o.**
 se sídlem : Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
 IČ : 60850515
 DIČ : CZ60850515
 evidenční číslo : OR KS Č. Budějovice, odd. C, vložka 4131
 bankovní spojení : KB, a.s., pobočka České Budějovice
 číslo účtu : [REDAKCE]
 kontaktní osoba : Bc. [REDAKCE]
 telefon /fax : 775 067 885
 e-mail : [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

uzavřely dnešního dne ve smyslu § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 k smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Z důvodu nepředvídaných prací vzniklých v průběhu realizace stavebních úprav na stavebních objektech SO.01, SO.02, SO.03 a SO.04 Husova ul., Třeboň došlo ke změně termínu dokončení smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektů areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa“. Z tohoto důvodu se ruší Článek 2 odst. 2 výše uvedené smlouvy a nahrazuje se novým v tomto znění:

Článek 2
Doba a způsob plnění


2. Činnost uvedená v odstavci 1.1 bude zhotovitelem vykonávána v souladu s ustanovením § 8 NV č. 591/2006 Sb. v období od zahájení stavby do jejího ukončení a úplného předání díla objednateli (předpoklad ukončení stavby a vyklizení staveniště – do 1. 11. 2018).

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek bude zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.

V Třeboni dne 15. 8. 2018

za objedn



v Třeboni dne 15. 8. 18

za zhotovitele:

