

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 2 - 750 př. číslo	2017 rok	OIR zkr. odb.

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 750/2017/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

**1. Město Frenštát pod Radhoštěm**  
 Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
 Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka  
 IČO: 00297852  
 DIČ: CZ00297852  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
 Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 Pan [REDAKCE] odbor investic a rozvoje, [REDAKCE]  
 e-mail [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**2. Petr Badač**  
 Se sídlem: [REDAKCE] Frenštát pod Radhoštěm  
 Zastoupen: nezastoupen  
 IČO: 71483241  
 DIČ: [REDAKCE]  
 Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
 Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 Petr Badač, [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“, společně dále také „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 4 smlouvy č. 750/2017/OIR ze dne 20.11.2017 na provedení stavebních prací „Úprava ploch pro kontejnery II. etapa ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírají tento dodatek č. 2 v následujícím znění:

### II.

Původní znění čl. II. odst. 1 se nahrazuje zněním následujícím: Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem „Úprava ploch pro kontejnery II. etapa ve Frenštátě pod Radhoštěm“ a to kontejnerové stanoviště u domu kultury p.č. 2648/1

v obci a k. ú. Frenštát pod Radhoštěm. (dále jen „dílo“), dle projektové dokumentace k územnímu souhlasu a pro stavební řízení, zpracované [REDAKCE]  
Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je rozhodnutí 89. RM ze dne 06.06.2018, kdy usnesením č. 2130IV/89/RM/2018 byla realizace kontejnerového stanoviště v ul. Mariánská p.č. 335/1 vyřazena z realizace.

V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se v návaznosti na změnu rozsahu díla původní ujednaná cena 203 682,13 Kč bez DPH mění na cenu 107 059,97 Kč bez DPH a cena s DPH z ceny 246 455,38 Kč na cenu 129 542,56 Kč s DPH.

### III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen v souladu s usnesením rady města č.2263/92/RM/2018 ze dne 08.08.2018 .
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 22.9.2018

V Trojanovicích dne

[REDAKCE]  
za objednatele  
Mgr. Zdeňka Leščišínová  
Město Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852  
-52-

[REDAKCE]  
za zhotovitele  
Petr Badač  
zhotovitel