

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 17117/SOD ze dne 20.02.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

IČ: 00297569

Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Stavební úpravy č.p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

změny prací dle přiložených rozpočtů

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Znění bodů 4.1. a 4.2. se mění na:

4.1. Cena základní dle smlouvy o dílo

28 320 073,78 Kč

Cena základní dle dodatku č. 2

46 998,25 Kč

Cena smluvní maximální bez DPH

28 367 072,03 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla podle předložené projektové dokumentace a práce dle tohoto dodatku smlouvy, specifikované rozpočtem zhotovitele ze dne 13.7.2018, který je přílohou dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Bohumíně dne 17.7.2018

Za objednatele:

Ing. Petr Vícha, starosta města

V Novém Jičíně dne 20.7.2018

Za zhotovitele:

Ing. Roman Chromek – jednatel