

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 104/001

Číslo ZBV: 005

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava v km 93.900 - 95.515, vpravo

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem této změny stavby jsou doměrky jednotlivých položek na základě geodetického zaměření, které je přílohou změnových listů.

Jedná se o skutečně prováděné množství jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-444 262,29	5 797,31	-438 464,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno _____

datum 11 -08- 2016

Projektant (autorský dozor) jméno _____

datum 11 -08- 2016

Stavební dozor jméno _____

11 -08- 2016

Stavba stavby jméno _____

11 -08- 2016

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Smlouvy, jsou předloženy, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je tento představený dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto dodatku Smlouvy. Na důkaz toho předložili Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

edeny Změny, jež jsou součástí Smlouvy. Tento Evidenční list je součástí Smlouvy. V ostatním zůstávají platné podmínky Smlouvy. Na důkaz toho předložili Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno _____

datum 11 -08- 2016 podpis

Objednatel jméno _____

datum 11 -08- 2016 podpis

Zápis listem zprávy (ZBV) - krycí list

Číslo paré: