

Dodatek ke smlouvě o dílo

Dětský domov a Školní jídelna
U Sociálního domu 438
Kralupy nad Vltavou
27801
IČ: 49521641
Zastoupené: Elena Demianova - ředitelka domova
tel: 773 930 924

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Lubomír Harman
T.G. Masaryka 160
Kostelec nad Labem
277 13
IČ: 05938481

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

I. Předmět dodatku

Zhotovitel a Objednavatel se domluvili na rozšíření plochy díla o 12,5 m².

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude navýšená o částku ve výši 59 375 ,- Kč slovy: padesátdevěttisíc třístasedumdesátpět korun českých, která odpovídá ceně rozšířené plochy.

Celková cena díla bude po navýšení činit: 201 875,- Kč

Ostatní body smlouvy III., IV., V. a VI. se nemění.

Dodatek byl vyhotovený ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí.

V Kralupech nad Vltavou dne 21.08.2018

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel