

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo (008/2016)
ze dne 04. 04. 2016

Výstavba nových chatiček. Tři chatičky dvoulůžkové, tři chatičky čtyřlůžkové

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Zastoupení ve věcech smluvních: Oldřich Bubeníček, starosta města

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Jaroslav Bureš, Odbor nemovitostí a investic

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bílina

Č. účtu: 27-1060440379/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Profistav JH, spol. s r.o.

Jana Žižky 80, Bystřany – Světice, 417 61

Zastoupení: Josef Havrylo

IČ: 25402846

DIČ: CZ254 028 46

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 000-0890221349/0800

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

spisová značka C 15457

(dále je „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem je zhotovení díla dle smlouvy o dílo:
Výstavba nových chatiček. Tři chatičky dvoulůžkové, tři chatičky čtyřlůžkové
a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: **Bourací práce**
2. Dodatek č. 1 mění smlouvu o dílo v následujících ustanoveních

Čl. V. Cena díla

1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku dle smlouvy a dodatku č. 1 :

Celková smluvní cena dle smlouvy bez DPH	825. 510 Kč
Cena za vícepráce bez DPH	29.960 Kč
Celková smluvní cena dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	855. 470 Kč

Cena díla je pevná nepřekročitelná a konečná.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem č. 1 sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nelze měnit nebo doplňovat. Smlouvu o dílo lze doplňovat a měnit pouze dohodou ve formě písemných dalších dodatků k ní.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo sjednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany se dohodli, že text dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je tato příloha:
 - Soupis prací a dodávek s cenami, zpracovaný zhotovitelem stavby


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04. 04. 2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.


V Bílině dne: 20. 06. 2016

V Bystřanech dne: 20. 6. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Oldřich Bubeníček
Starosta města


Josef Havrylo
Profistav JH, spol. s r.o.

MĚSTO BÍLINA
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
1

Profistav JH, spol. s r.o.
Jana Žižky 80
417 61 Bystřany-Světlou
IČ: 25402846 TEL.776212340