

HMG + FHMG

Stavb: MVN Mlázovice - obnova vodního díla

Rok:			2019													
Měsíc:			září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Číslo	Název objektu	Cena SO celkem														
1) Oprava vodního díla																
SO 01	Oprava vodního díla															
	FHMG SO 01	1 488 190,58 Kč	297 638,12 Kč	223 228,59 Kč	267 874,30 Kč				252 992,40 Kč	223 228,59 Kč	223 228,59 Kč					
SO 01	VON - vedlejší a ostatní náklady					ZIMNÍ PŘESTÁVKA										
	FHMG VON	157 670,26 Kč	55 184,59 Kč	55 184,59 Kč							47 301,08 Kč					
2) Rekonstrukce vodního díla																
SO 01	MVN - Mlázovice															
	FHMG SO 01	5 363 884,97 Kč		643 666,20 Kč	429 110,80 Kč				536 388,50 Kč	375 471,95 Kč	536 388,50 Kč	536 388,50 Kč	697 305,05 Kč	536 388,50 Kč	697 305,05 Kč	375 471,95 Kč
SO 01	VON - Vedlejší a ostatní náklady															
	FHMG VON	308 035,34 Kč		77 008,84 Kč	86 249,90 Kč										83 169,54 Kč	61 607,07 Kč
CENA CELKEM		7 317 781,15 Kč	352 822,71 Kč	999 088,21 Kč	783 235,00 Kč				789 380,8956	598 700,53 Kč	806 918,16 Kč	536 388,50 Kč	697 305,05 Kč	536 388,50 Kč	780 474,59 Kč	437 079,02 Kč

Zahájení díla 09/2018
Dokončení díla do 30.10. 2019