

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
D 4 0 0 / 1 1 0 0 0 / 0 0 1 2 7 / 1 8
na dodávku a montáž
„Bezdrátové spoje“**

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných profilovým číslem ZŘ: P18V00002712 mezi smluvními stranami:

Objednatel

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

ve věcech technických: [REDAKCE] – e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE] mob.: [REDAKCE]

ve věcech obchodních: [REDAKCE] – e-mail: spacekj@diamo.cz,
tel.: [REDAKCE] mob.: [REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Obchodní firma: **ALCOMA a.s.**
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Vinšova 3276/11, PSČ 106 00
Statutární zástupce: Pavel Božek, předseda představenstva
Zastoupená: Pavel Tůma
IČO / DIČ: 60472405 / CZ60472405
je plátce DPH

Zápis v OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 18364

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 se týká změny článku II. – Způsob a lhůty plnění předmětu smlouvy a to z důvodu překážek vzniklých na straně objednavatele bránících zhotoviteli dokončit dílo do 31.8.2018. Jedná se o delší dodací lhůtu vysoutěžených rozvaděčů (6-12 týdnů), které dodává objednatel.

II. Způsob a lhůty plnění předmětu smlouvy

2. Lhůta dokončení díla je stanovena v termínu od 15. 7. do 30. 9. 2018, vyjma případu, kdy by došlo k přerušení prací vyšší mocí.

X. Závěrečná ustanovení


Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

V Dolní Rožince dne 27. 08. 2018

V Praze dne 23. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Koscielniak
vedoucí odštěpného závodu GEAM
Dolní Rožínka, PSČ 592 51

Pavel Božek
předseda představenstva ALCOMA a.s.
Praha 10 - Záběhlíče, Vinšova 3276/11, PSČ 106 00