

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřené dne 29. 6. 2018

I.

Smluvní strany

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Tyršova 867/34, Opava, PSČ 746 95

IČ: 72547651, DIČ: CZ72547651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Mgr. Martin Ruský, ředitel školy
dále jako „objednatel“

a

REBYD MV s.r.o.

IČ : 25871838

DIČ: CZ25871838

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Rostislav Víték, jednatel
dále jako „zhotovitel“

II.

1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích v celkové částce **32.056,04 Kč bez DPH.**
2. Termín realizace víceprací je stanoven do **31. 8. 2018.**
3. Položkový rozpočet víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Opavě dne:

13. 8. 2018

V Opavě dne:

13. 8. 2018


Za objednatele:

Mgr. Martin Ruský
ředitel školy

Za zhotovitele:

Rostislav Víték
jednatel





Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	DM střední hotelové školy	Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:	Oprava sprchového stání	Začátek výstavby:	14.08.2018	Projektant:							
Lokalita:	Aišova Opava	Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne:	14.08.2018	Zpracoval:							
Č. Objekt/Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava	
61	Úprava povrchů vnitřní				549,13	2 011,40	2 560,53	0,40	0,40		
1	612421628R00 Omika vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	8,90	240,00	367,13	1 768,88	2 136,00	0,04	0,39	RTS I / 2018	
2	622323041R00 Penetrace podkladu	m2	8,90	47,70	182,01	242,53	424,53	0,00	0,00	RTS I / 2018	
711	711212002R00 Izolace proti vodě	m2	7,59	381,50	2 609,51	1 783,38	4 392,89	0,03	0,03	RTS I / 2018	
3	711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	7,59	381,50	1 884,90	1 210,68	2 895,59	0,00	0,03	RTS I / 2018	
4	711212231R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	9,30	161,00	924,61	572,69	1 497,30	0,00	0,00	RTS I / 2018	
721	721176104R00 Vnitřní kanalizace	m	0,60	277,01	57,71	817,07	5 570,01	0,00	0,06	RTS II / 2017	
5	721176104R00 Petrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	0,60	277,01	57,71	108,50	166,21	0,00	0,00	RTS II / 2017	
6	721213223R00 Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, plný rošt, dl. 700mm	kus	1,00	5 236,00	4 895,23	539,77	5 236,00	0,06	0,06	RTS II / 2017	
7	721194107R00 Vyvedení odpadních výpusků D 75 x 1,9	kus	2,00	84,40	0,00	168,80	168,80	0,00	0,00	RTS III / 2017	
725	725800924R00 Zářizovací předměty	kus	1,00	98,50	12,72	220,78	233,50	0,00	0,00	RTS I / 2018	
8	725840850R00 Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,00	98,50	12,72	85,78	98,50	0,00	0,00	RTS I / 2018	
9	725840850R00 Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3,4x1	kus	1,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
771	771101210R00 Podlahy z dlaždic	m2	0,99	40,80	804,40	761,01	1 566,41	0,03	0,03	RTS II / 2017	
10	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,99	40,80	20,36	20,04	40,39	0,00	0,00	RTS II / 2017	
11	771101116R00 Vyrovnání podkladu bet. potěrem tl. 100 mm	m2	0,99	551,00	196,57	348,92	546,49	0,00	0,00	RTS II / 2017	
12	771575109RT1 Montáž podlah keram. hladké, tmel. 30x30 cm	m2	0,99	485,99	89,07	392,08	481,13	0,01	0,00	RTS II / 2017	
13	771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	0,99	19,80	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	RTS II / 2017	
14	7597642062 Dlažba	m2	1,20	399,00	478,80	0,00	478,80	0,02	0,02	RTS III / 2017	
781	781101210R00 Obklady (keramické)	m2	8,90	40,80	4 260,49	4 488,64	8 729,13	0,24	0,24	RTS II / 2017	
15	781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady	m2	8,90	40,80	182,98	180,14	363,12	0,00	0,00	RTS II / 2017	
16	781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmelie, 20x40 cm	m2	8,90	485,50	843,36	3 477,59	4 320,95	0,01	0,05	RTS II / 2017	
17	781310111R00 Obkladní ostění do tmelie šířky do 150 mm	m	2,00	230,50	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
18	781491001R00 Lišta k obkladům ukončovací	m	7,20	66,60	129,60	349,92	479,52	0,00	0,00	RTS II / 2017	
19	781419706R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,90	28,60	254,54	0,00	254,54	0,00	0,00	RTS II / 2017	
20	7597642062 Obklad bílý	m2	10,00	285,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,02	0,19	RTS III / 2017	
96	96R0421212RT2 Bourání konstrukcí	m3	0,11	3 425,00	0,00	438,87	438,87	0,26	0,26	RTS I / 2018	
21	96S081712RT1 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, pl. do 1 m2	m2	0,99	73,40	0,00	368,20	368,20	2,20	0,24	RTS I / 2018	
97	97R0421212RT2 Bourání otvorů a ostění bourací práce	m2	0,99	73,40	0,00	72,67	72,67	0,02	0,02	RTS I / 2018	
23	97R059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	8,90	146,50	0,00	4 117,90	4 117,90	1,48	1,48	RTS I / 2018	
24	97R071211R00 Odsekání omítky a izolace lepenk svíslé do 1 m2	m2	8,90	165,00	0,00	1 303,85	1 303,85	0,07	0,61	RTS I / 2018	
25	974042564R00 Vyskání tří betonová, monolitická dlažba 15x15 cm	m	4,80	292,51	0,00	1 345,55	1 345,55	0,05	0,23	RTS II / 2017	
H99	Ostatní přesuny hmot	%		7,11	0,00	2 979,09	2 979,09	0,00	0,00	RTS II / 2014	
999281108R00 Přesuny hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	%			419,00	0,00	2 979,09	2 979,09	0,00	0,00	RTS II / 2014	
S	Přesuny sutí	kg		0,50	1 400,00	0,00	1 468,73	1 468,73	0,00	0,00	RTS II / 2013
27	979981104R00 Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 4,5 t	kg		0,50	1 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
28	979011111R00 Svíslá doprava sutí a vrbour, hmot za 2 NP a 1.PP	t		1,45	282,49	0,00	408,20	408,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
29	979082111R00 Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t		1,45	249,50	0,00	360,53	360,53	0,00	0,00	RTS III / 2017
				Celkem:		32 056,04					

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Týřšova 867/34, 746 95 Opava

T +420 553 711 628 | E skola@sshspava.cz | www.sshspava.cz

IČ: 72547651 | DIČ: CZ72547651 | č. ú.:

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

