

**Provedení výměny plastové folie letního koupaliště v Hranicích**



**Příloha č.1 Vícepráce**

Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
<b>VÍCEPRÁCE</b>							
1.		Nerezové rámečky pro sací vpustě	ks	10	xxx	xxx	
2.		Úprava přelivové mřížky ,odtokového žlabu	kpl	1	xxx	xxx	
3.		Dodávka a montáž manžet vpustí přelivového žlabu	kpl	1	xxx	xxx	
4.		Dodávka a montáž poklopu strojovny PP 500x500 mm	ks	1	xxx	xxx	
5.		Stavební úpravy	kpl	1			
		schodiště B1 úprava povrchu a hran schodů 0,3x0,18x1,2 m	ks	7	xxx	xxx	
		schodiště B2 -Brouzdaliště,úprava povrchu a hran schodů 0,35x0,2x1,2m	ks	4	xxx	xxx	
		schodiště B2 -,úprava povrchu a hran schodů 0,3x0,2x2,2m	ks	7	xxx	xxx	
		schodiště B1-B2 -úprava povrchu hran schodů 0,35x0,2x2,5m	ks	2	xxx	xxx	
		Úprava plochy mezi bazény -stěrkování a broušení vč.materiálu	m2	32,8	xxx	xxx	
		Bazén B2- Broušení vodorovné plochy přelivu	bm	25	xxx	xxx	
6.		Odečet nespecifikované rezervy	kpl	-1	xxx	xxx	
						xxx	
<b>Cena celkem dodatku č. bez DPH</b>						<b>xxx</b>	
Ve Zlíne: 24.5.2018							







