

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **příkazce**, na straně jedné

a

Radim Pala, DiS.

Se sídlem: Šrobárova 527/13, 720 00, Ostrava-Hrabová

IČO: 01067982

DIČ: ■■■■ - neplátce DPH

Bankovní spojení: ■■■■

Číslo účtu: ■■■■

Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátu města Ostravy,
sp. značka S-SMO/286979/12/ŽÚ

dále jen **příkazník**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 3

K Příkazní smlouvě č. 19/2018 ze dne 1.2.2018

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na službu

**Administrátor veřejných zakázek pro zajištění realizace akcí „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ a „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. V souvislosti s rozhodnutím příkazce o zrušení veřejné zakázky **„Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“** se smluvní strany dohodly, že příkazník pro příkazce zajistí opakované provedení veškerých činností uvedených v bodě 1.1 Smlouvy, které jsou nezbytné pro opakované provedení této veřejné zakázky.
2. Za činnosti uvedené v čl. I odst. 1 tohoto dodatku náleží příkazníkovi odměna dle cenové nabídky ze dne 24.7.2018.
Cena celkem za VZ na stavební práce 14.900 Kč
Příkazník není plátce DPH.

3. Činnosti uvedené v čl. I odst. 1 tohoto dodatku budou příkazníkem provedeny nejpozději do dne 30.11.2018.
4. Za činnosti, které již byly příkazníkem v souvislosti se zakázkou uvedenou v čl. I odst. 1 tohoto dodatku provedeny, náleží příkazníkovi odměna sjednaná v bodě 5.9. písm. a) Smlouvy, tedy 60 % odměny sjednané za tyto činnosti. Odměna bude příkazníkovi uhrazena na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit do 10 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku. Faktura je v souladu s bodem 5.3 Smlouvy splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že předpokládaný termín ukončení plnění sjednaný v bodě 4.1 Smlouvy se prodlužuje do dne **31.12.2018**.

II.

V ostatních ujednání se Smlouva nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 401- 17267/18, ze dne 30.7.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 21.08.2018

V Ostravě dne 23.08.2018

.....
Město Nové Město nad Metují

jednající
Petr Hable
starosta

.....
Radim Pala, DiS.

jednající
Radim Pala, DiS.