

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28.5. 2018 (dále jen „dodatek č.1“)

Plynová kotelna – Kulturní dům Plizeňka Beroun

ČÍSLO SMLOUVY: 0314/2018/SOD/OMI

mezi

<b>Název</b>	<b>Město Beroun</b>
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kús, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Jindra Nová, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 234, email: omi6@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

<b>Název</b>	Tempoterm, spol. s r.o.
IČO	42726841
DIČ	CZ42726841
Adresa sídla	Hudečkova 1097/12, PSČ 140 00 Praha 4
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5842
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Josef Bernášek, jednatel
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	Josef Bernášek, jednatel
Bankovní spojení	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu	xxxxxxxxxxx

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

oba též jako „smluvní strany“

---

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2018 smlouvu o dílo - (dále jen smlouva“). V souladu s čl. 13.3. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku a jeho cena, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 37.237,- Kč bez DPH, DPH 21% 7.819,77 Kč, celkem s DPH 45.057,- Kč.

2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 2.1 smlouvy se mění takto:

<b>PLYNOVÁ KOTELNA – KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA BEROUN</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem s DPH</b>
<b>Celkem</b>	<b>1.815.189,- Kč</b>	<b>381.189.69,- Kč</b>	<b>2.196.379,- Kč</b>

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

---

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 15.8.2018 usnesením č. 919/103/RM/2018. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

3.8 Přílohou tohoto dodatku je Soupis víceprací a méněprací – Plynová kotelna – Kulturní dům Plzeňka Beroun

V Berouně dne 27.8.2018

V Berouně dne 20.8.2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

Mgr. Ivan Kús  
starosta města

---

Josef Bernášek, jednatel  
Tempoterm, spol. s r.o.