

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-020, která nabyla účinnosti dne 7. 3. 2018
(SMVS: 107V422001804)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním:

██████████ vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

-ve věcech smluvních: ██████████

E-mail: ██████████z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele – TDO)

██████████
██████████

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, pobočka Hradec Králové, č.ú.: 404881/0710

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatooplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel :

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2987

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ619 74 731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: ██████████

- ve věcech technických: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva, tel.: ██████████

E-mail: ██████████z

Koordinátor BOZP: ██████████

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl.12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-020, která nabyla účinnosti dne 7. 3. 2018, na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Prostějov – výstavba technických prostředků zabezpečení perimetru - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany při projednávání technického způsobu realizace stavby našly řešení, které nevyžaduje zpracování a projednání dokumentace pro územní řízení a dohodly se, že zhotovitelem nebude realizována 1. etapa díla specifikována v odst. 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.3. článku 2 smlouvy a z celkové sjednané ceny díla bude odečtena cena za 1. etapu díla ve výši **203 280,- Kč včetně DPH** (168 000,-Kč bez DPH, 35 280,-Kč 21% DPH).

2. Dodatkem č. 1 se ruší stávající znění odst. 3.1., 3.2. a 3.3. článku 3 smlouvy a nahrazuje se následujícím:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy a a to ve výši:

762 000,- Kč bez DPH

(slovy: sedm set šedesát dva tisíc korun českých bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V současné době je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 160 200,- Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 922 020,- Kč

(slovy: devět set dvacet dva tisíc dvacet korun českých včetně DPH).

- 3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) za 2. etapu díla

672 000,- Kč bez DPH

141 120,- Kč DPH 21%

813 120,- Kč včetně DPH

(slovy: osm set třináct tisíc sto dvacet korun českých včetně DPH)

b) za 3. etapu díla

90 000,- Kč bez DPH

18 900,- Kč DPH 21%

108 900,- Kč včetně DPH

(slovy: sto osm tisíc devět set korun českých včetně DPH)“

3. Smluvní strany se v souvislosti s nerealizováním 1. etapy díla specifikované v odst. 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.3. článku 2 smlouvy dále dohodly, že dodatkem č.1 se ruší veškeré ve smlouvě zmiňované závazky a odkazy týkající se 1. etapy díla.

4. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk I. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 – Cenová kalkulace: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Brně dne 28-08-2018

Za objednatele



vedoucí oddělení investic Brno
Odboru řízení staveb
AHNM



Trade FIDES, a.s.

Trade FIDES, a.s.
Dělných 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731

CENOVÁ KALKULACE**„Prostějov - výstavba technických prostředků zabezpečení perimetru - PD“**

Poř. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč			Poznámka
			Cena celkem za položku	DPH 21%	Cena vč. DPH	
1.	Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1 soubor	-	-	-	
2.	Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 soubor	672 000,00	141 120,00	813 120,00	
3.	Výkon autorského dozoru	1 soubor	90 000,00	18 900,00	108 900,00	
CELKEM za PD			762 000,00	160 020,00	922 020,00	

