

Příloha č. 2 - Rozsah aktivit LF MU v rámci výzkumného projektu

Aktivity LF MU v rámci WP 1 - Koordinace	
Název aktivitv	Termín naplnění aktivitv
Koordinace relevantních činností (vztahujících se k aktivitám LF MU) souvisejících s realizací projektu	36. měsíc realizace projektu
Aktivity LF MU v rámci WP 2 - Diseminace	
Název aktivitv	Termín naplnění aktivitv
Webový portál iPAAC, včetně intranetu (zveřejňování aktuálních zpráva novin, podpora sdílení dokumentů, kalendář událostí, helpdesk, back-office, rozesílání zpráv, webová prezentace, sledování wbraných mediálních kanálů, technická podpora a prai delné aktualizace)	36. měsíc realizace projektu
Vizuální identita projektu iPAAC Uednotný vizuální styl, logotyp, barevná škála, šablony dokumentů obsahující povinnou publicitu EU)	3 měsíc realizace projektu
Podpora sociálních médií (založení, nastavení a správa účtu Twitter)	36. měsíc realizace projektu
Sběr aktuálních informací souvisejících s tématy projektu iPAAC na národní a regionální úrovni (akce pro odbornou veřejnost, konference a workshopy)	36. měsíc realizace projektu
Aktivity LF MU v rámci WP 7 - Registry o rakovinných onemocněních	
Název aktivitv	Termín naplnění aktivitv
Mapování zdrojových dat a aktuálního stavu registrů obsahujících informace o rakovinných onemocněních na národní a regionální úrovni	36. měsíc realizace projektu
Dlouhodobá integrace záznamů o zdravotní péči a centralizovaných kódovacích systémů na národní úrovni	36. měsíc realizace projektu
Vypracování tzv Road Map obsahující informace o dostupných registrech spojených s rakovinnými onemocněními	36. měsíc realizace projektu