

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/310

## I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Bc. Danielem Vlkánova Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Dejmal,

IČO: 76224767,

DIČ: CZ [REDAKCE]

místem podnikání: Velká Losenice 15, PSČ 592 11 Velká Losenice

č. telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## II.

Při provádění projektové dokumentace na akci: „**Rekonstrukce LC Na Liščák**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/310, uzavřené dne 30. 10. 2017, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Ruší se původní text článku II. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **23. 11. 2017**

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **15. 12. 2018**

Ruší se původní text článku II. odstavce 4. smlouvy a nahrazuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15. 12. 2018**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

### III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/310, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

v. Třančovicích dne ..... 17. 08. 2018

ve Velké Losovicích dne: 26. 6. 2018

  
Lesy České republiky, s. p.  
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Choceň

  
Zhotovitel  
Ing. Petr Dejmal