



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Poskytovatel : **FUTURE MANAGEMENT s.r.o.**
Sídlo: Jungmannova 1310/10, Kyjov, 697 01
IČ: 29284295
DIČ: CZ29284295
Zastoupený : Ing. Radimem Matyášem, jednatelem
- 1.2. Objednatel: **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
IČ: 00090352
DIČ: CZ00090352

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9. 8. 2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o poskytování služeb (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek poskytovatele, že pro objednatele provede zajištění manažerského řízení realizace projektu označeného smluvními stranami jako: „Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí nad Moravou“, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, registrační číslo projektu:CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006278.
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení činností manažerského řízení realizace projektu byla zjištěna skutečnost, že z důvodu zajištění financování této stavby bude nutné upravit termín fakturace první platby a splatnost daňových dokladů (faktur) objednateli, což nebylo možné předvídat před započítáním činností a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci těchto služeb.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že provedou změnu první platby fakturace a její splatnosti, což je ku prospěchu objednatel, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení této změny nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Obě strany se dohodly na tom, že se tímto dodatkem mění bod II. odst. 2.2. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy takto: Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli cenu za služby stanovenou v článku III. Smlouvy. Cena za řízení projektu bude splatná v pravidelných měsíčních splátkách, počínaje měsícem listopadu 2018, a to na základě předloženého výkazu o poskytnutí služby, který poskytovatel vyhotoví vždy do 10 dnů od skončení kalendářního měsíce, počínaje měsícem listopadu 2018 a předloží jej objednateli ke schválení. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Daňový doklad musí obsahovat minimálně text: „Účtováno pro projekt s názvem „Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí nad Moravou“, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu:CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006278 a všechny údaje uvedené v §




28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 4.2. Ostatní ujednání ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4. Poskytovatel bere na vědomí, že dodatek i Smlouva budou uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy, zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a k jejímu uveřejnění dává svůj souhlas. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku a Smlouvy v registru smluv podá objednatel.

V Hodoníně dne: 27. 8. 2018

V Kyjově dne: 29. 08 2018



Objednatel

FUTURE MANAGEMENT s.r.o.
Jungmannova 1310/10
697 01 Kyjov, IČ: 292 84 295
DIČ: CZ29284295

Poskytovatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně.



příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 355 735

