

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 430/2016

I. Smluvní strany

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
Zastoupen: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ing. ach. Petrem Horáčkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Telefon, e-mail: +420 566 560 941, info@sph-stavby.cz

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: ██████████ Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlýnářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

„Rekonstrukce vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 430 /2016 ze dne 27.6.2016 je změna předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla.

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku za vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce ve výši dle tohoto dodatku.

Dále se mění doba plnění ujednaná v původní SoD dle tohoto dodatku.

Původní znění:**IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění**

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): **1.7.2016**
- termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): **nejdéle do 30.9.2016**

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	417 784,30 Kč
DPH 21%	87 734,70 Kč
Cena díla včetně DPH	505 519,00 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění:**IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění**

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): **1.7.2016**
- termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): **nejdéle do 10.11.2016**

V. Cena díla

Cena díla se upravuje na základě více a méně prací dle přiloženého položkového rozpočtu.

Vícepráce v hodnotě	57 912,61Kč
Méněpráce v hodnotě	-77 392,40Kč

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	398 304,51 Kč
DPH 21%	83 644,00 Kč
Cena díla včetně DPH	481 948,51 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 2 oboustranně podepsaných výtiscích.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo č. 430/2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


O uzavření této smlouvy rozhodla Správní rada Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko dne

Nedílnou součástí je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

V Poličce dne 29.9.2016



Ing. Radek Pospíšil
jednatel
SPH stavby s.r.o.



Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Sdružení majitelů
skupinového vodovodu Poličsko



Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Sdružení majitelů
skupinového vodovodu
Poličko
Palackého nám. 160
572 11 POLIČKA

Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 20160970F Rekonstrukce vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce -
Dodatečné práce č.1 Příloha č.1 k SOD**

Objednatel: SDRUŽENÍ MAJITELŮ SKUPINOVÉHO VODOVODU POLIČ IČO: 60125748
Palackého nám. 160 DIČ: CZ60125748
57201 Polička

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			57 912,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 912,61


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 912,61 CZK
Základní DPH	21 %		12 162,00 CZK
Zaokrouhlení			0,39 CZK

Cena celkem s DPH

70 075,00 CZK

v Poličce dne 29.5.2016



[Redacted Signature]
S
P
H
Za zhotovitele

[Redacted Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01B	Rekonstrukce vodovodu Betlém - Hav	0	57 913	12 162	70 074	100
01	Dvojčinný hydrant, vysazení vod. odbočk	0	18 974	3 985	22 959	33
05	Dopočet nové skladby asfaltové komunik	0	38 939	8 177	47 116	67
Celkem za stavbu		0	57 913	12 162	70 074	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 044,42	19
5	Komunikace	HSV			26 610,64	46
8	Trubní vedení	HSV			18 974,00	33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 283,55	2
Cena celkem					57 912,61	100

Položkový rozpočet

S:	20160970F	Rekonstrukce vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce - Dodatečné práce č. 1
O:	01B	Rekonstrukce vodovodu Betlém - Havlíčkova v Poličce
R:	01	Dvojčinný hydrant, vysazení vod. odbočky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				18 974,00
1	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	380,00	380,00
2	552535100	T-kus DN 80/80 - litinový	kus	1,00000	1 527,00	1 527,00
3	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	2,00000	90,00	180,00
4	319421418	Elektrospojka PE 100, d 90	kus	2,00000	540,00	1 080,00
5	319421416	Lemový nákrůžek d 90/80, PE 100, SDR 17	kus	2,00000	175,00	350,00
6	319421417	Otočná příruba k lemovému nákrůžku DN 80	kus	2,00000	393,00	786,00
7	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	300,00	300,00
8	8 SPEC 01	Hydrant DUO podzemní DN 80 krycí hloubka 1000	kus	1,00000	12 657,00	12 657,00
9	422735978	Hydrantová drenáž	kus	1,00000	368,00	368,00
10	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	400,00	400,00
11	422914520	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,00000	946,00	946,00

Položkový rozpočet

S:	20160970F	Rekonstrukce vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce - Dodatečné práce č. 1
O:	01B	Rekonstrukce vodovodu Betlém - Havlíčkova v Poličce
R:	05	Dopočet nové skladby asfaltové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 044,42
	1 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,00920	50,00	1 150,46
	2 583373690	šterkopisek frakce 0-63 třída B	t	46,01840	215,00	9 893,96
Díl:	5	Komunikace				26 610,64
	3 577114126	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložny š.nad 3 m, tl. 7 cm	m2	100,04000	266,00	26 610,64
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 283,55
	4 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	64,17766	20,00	1 283,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20160970Gb Rek. Vod. Betlém – Havlíčkova v Poličce - méněpráce

Objekt: 01B Rekonstrukce vodovodu Betlém - Havlíčkova v Poličce

Rozpočet: Příloha č.2 k Dod 1

Objednatel: SDRUŽENÍ MAJITELŮ SKUPINOVÉHO VODOVODU POLIČ IČO: 60125748
 Palackého nám. 160 DIČ: CZ60125748
 57201 Polička

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
 Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-77 392,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-77 392,40

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-77 392,40 CZK
Základní DPH	21 %	-16 252,00 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK


Cena celkem s DPH -93 644,00 CZK

v Poličce

dne 29.9.2016

 Stavíme na pevných základech 
 SPH s.r.o.
 Průmyslová 1414
 Bystřice nad Pernštejnem

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-9 079,63	12
5	Komunikace	HSV			-63 525,40	82
99	Přesun hmot	HSV			-4 787,37	6
Cena celkem					-77 392,40	100



Položkový rozpočet

S:	20160970Gb	Rekonstrukce vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce, DUR, DSP, DPS - SMSV - méněpráce
O:	01B	VodBetlHavl - Rekonstrukce vodovodu Betlém - Havlíčkova v Poličce
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-5 167,50
1	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	-344,50000	15,00	-5 167,50
Díl:	99	Přesun hmot				-1 575,90
2	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-78,79519	20,00	-1 575,90
Díl:	1	Zemní práce				-3 912,13
3	151931112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	-344,50000	8,00	-2 756,00
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-173,42000	6,00	-1 040,52
5	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-19,26800	6,00	-115,61
Díl:	5	Komunikace				63 525,40
6	565176211	Podklad z obalovaného kameniva OKH II tl 100 mm š do 3 m	m2	-100,04000	380,00	-38 015,20
7	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	-100,04000	255,00	-25 510,20
Díl:	99	Přesun hmot				-3 211,47
8	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	-64,22933	50,00	-3 211,47