

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Nemocnice Strakonice, a.s.

se sídlem: Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice
IČ: 26095181
zastoupená: MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva,
a Ing. Lubošem Kvapilem, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 199127585/0300
kontaktní osoba ve věci smlouvy: MUDr. Michal Pelíšek, MBA
telefon: +420 383 314 120
e-mail: pelisek@nemocnice-st.cz
(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

1.2. Medicalc software, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Pod Švabinami 13, 312 00 Plzeň/Růženy Svobodové 34, 323 00 Plzeň
IČ: 26350513
DIČ: CZ26350513
zastoupený/jednající: Mgr. Kamila Burešová, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank
č.ú.: 1053009767/5500
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C/14661
kontaktní osoba ve věci smlouvy: Ing. Vít Bureš
telefon: +420 377 259 020
e-mail: buresv@medicalc.cz
(dále jen „zhotovitel“, „účastník“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.01.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla dodávka a implementace nových modulů Nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.
- 2.1.2. V rámci výše uvedeného plnění smlouvy o dílo došlo k identifikaci překážek, které jsou odvislé od vůle a možnosti vlivu jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele.
- 2.1.3. Jedná se o následující překážky:
- provedení integrace modulu gastrokopie – odvislé od výstavby a dodávky technologie gastrokopie na základě samostatné smlouvy o dílo mimo předmět plnění této veřejné zakázky a smlouvy o dílo, u něž došlo k prodlení s plněním – samotný modul nemocničního informačního systému byl dodán, k jeho plné funkčnosti je však nezbytné provést předmětnou integraci
 - provedení integrace na garantované úložiště (důvěryhodný elektronický archiv) – odvislé od dodávky IT infrastruktury, kterou objednatel soutěží jako samostatné plnění a u které je předpokládán termín dodávky v srpnu 2018 – elektronické vedení zdravotnické dokumentace bylo dodáno, když pro naplnění požadavků smlouvy o dílo je nezbytné provést i integraci na garantované úložiště, které umožní dlouhodobě archivovat elektronickou dokumentaci
- 2.1.4. Smluvní strany proto identifikované a výše uvedené překážky považují za objektivní překážky, které v rámci vlastní činnosti nemohly v rámci řádného termínu plnění výše uvedené smlouvy o dílo zhojit.
- 2.1.5. S ohledem na skutečnost, že se jedná o objektivní příčiny mimo sféry vlivu smluvních stran smlouvy, rozhodly se dotčené smluvní strany uzavřít tento dodatek, ve kterém uvádějí konkrétní důvody, pro které nebylo možné dodržet termín plnění smlouvy o dílo a pro které současně není možné vůči druhé smluvní straně uplatňovat sankce a to ať již na straně zhotovitele z povahy poskytnutí potřebné součinnosti na straně objednatele, jakož i na straně objednatele pro dodržení termínu plnění ze strany zhotovitele.
- 2.1.6. Současně s uzavřením tohoto dodatku smluvní strany potvrzují z provedených akceptačních řízení na základě smlouvy o dílo, že mimo výše uvedených integrací došlo k naplnění všech dodávek a prací obsažených v předmětné smlouvě o dílo.

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění.
- 3.1.2. Původní znění ustanovení článku 3.3.1. smlouvy o dílo: *„Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 20 týdnů od uzavření smlouvy.“*

- 3.1.3. Nové znění ustanovení článku 3.3.1. smlouvy o dílo: „*Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 40 týdnů od uzavření smlouvy.*“

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.1. Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena v předmětu tohoto dodatku, zůstávají nezměněna.
- 4.1.2. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.
- 4.1.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, zejména s ohledem na rozsah úprav smlouvy o dílo zahrnutých do tohoto dodatku. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů.

