



LCR0922573

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="ano"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text"/>	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	<input type="text" value="50"/>
			neošetřené (ks)	<input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text"/>			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text"/>	Asanace skládek:	<input type="text"/>	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Vyjádření Nabyvatele:

11/6/18


NEPŘEVZÍMÁ SOUČINNOST

Za LCR, s.p.:

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek

PŘEVZAL 9. 6. 2018

*V
I
Zap*
