



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství v projektu

Smluvní strany

Příjemce dotace:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petra Lafková
E-mail/telefon: lafkova.p@kr-ustecky.cz, 475 657 470
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: 1626662/0800

(dále jen „příjemce“)

a

Partner projektu č 1:

Evropská obchodní akademie, Děčín I, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského nám. 2, 405 02 Děčín
Zastoupený: Ing. Jiřím Petráškem, ředitelem školy

[REDACTED]

IČ: 47274611

DIČ: -----

E: [REDACTED]

(dále jen „partner“)

ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Výše uvedení účastníci se dohodli na základě ustanovení části IX. odst. 1 Smlouvy o partnerství v projektu na uzavření následujícího Dodatku č. 3 Smlouvy.

ČÁST II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Účastníci Smlouvy se dohodli na změně doby realizace projektu a výše poskytnutí finančních prostředků partnerovi v souladu s ČÁSTÍ I. odst. 2 a ČÁSTÍ IV. odst. 2 Smlouvy.
Ukončení realizace projektu je nově stanoveno k 31.12.2018.
Náklady na činnosti, jimiž se partner podílí na projektu, jsou nově podrobně rozepsány v Rozpočtu partnera, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3.
2. Tímto Dodatkem č. 3 se zároveň mění na provedenou změnu navazující text přílohy č. 1 Smlouvy - Popis klíčových aktivit projektu a text přílohy č. 2 Smlouvy - Harmonogram klíčových aktivit projektu.



ČÁST III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních ustanoveních zůstává uzavřená Smlouva o partnerství v projektu beze změn.
2. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Účastníci Smlouvy se dohodli na tom, že uveřejnění v registru smluv provede realizátor.
4. Příjemce potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo rozhodnuto na základě jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č. 025/37R/2018 ze dne 4.4.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Popis klíčových aktivit projektu - ÚPRAVA (3)
Příloha č. 2 - Harmonogram klíčových aktivit projektu - ÚPRAVA (2)
Příloha č. 3 - Rozpočet partnera EOA

V Ústí nad Labem dne

V Děčíně dne

.....
Příjemce
Ústecký kraj

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Partner
Evropská obchodní akademie, Děčín I,
příspěvková organizace
Ing. Jiří Petrášek
ředitel