

SMLOUVA O DÍLO Č. I-S/41/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ivančice
Č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
zastoupený: Vít Aldorf, jednatel a předseda Předsednictva Svazku
Ing. Roman Sládek, člen správní rady a místopředseda Předsednictva
Svazku

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Petr Ženíšek, vedoucí stavby
Ing. Petr Jeleček, stavbyvedoucí
Ing. Zdeněk Poulík

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
E-mail: jregjihomoravsky@colas.cz
Zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, dle plné moci

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. I-S/41/2018 ze dne 16.05.2018 z důvodů níže popsanych pro projekt „**Oslavany – obnova vodovodu v ulicích Havířské a Růžové**“.

II. Předmět dodatku

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že není třeba realizovat práce související s vodovodními přípojkami, které jsou vymezeny v oceněném výkazu prací – méně práce, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. I-S/41/2018 ze dne 16.05.2018 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

a) Cena víceprací bez DPH	0,-- Kč
b) Cena méněprací bez DPH	406.236,49 Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	- 406.236,49 Kč

Rekapitulace

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	5.083.300,02 Kč
Cena víceprací bez DPH	0,-- Kč
Cena méněprací bez DPH	- 406.236,49 Kč
Cena celková bez DPH	4.677.063,59 Kč
DPH	982.183,35 Kč
Cena celková včetně DPH	5.659.246,94 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

V Ivančicích dne 14.8.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava
COLAS CZ, a.s., v plné moci

.....
Vít Aldorf
jednatel a předseda Provozu Ivančicko

.....
Ing. Roman Sládek
člen správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko