



## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství v projektu

### Smluvní strany

#### Příjemce dotace:

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: hejtmanem Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Lafková  
E-mail/telefon: lafkova.p@kr-ustecky.cz, 475 657 470  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bankovní spojení: 1626662/0800

(dále jen „příjemce“)

a

#### Partner projektu č 3:

##### WomenNet o.s.

Sídlo: Smetanova 483, 436 01 Litvínov  
Zastoupený: Mgr. Helenou Zemánkovou Týřovou, předsedkyní  
Kontaktní osoba: Ing. Květuše Hellmichová

IČ: 02190206  
DIČ: -----

(dále jen „partner“)

## ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Výše uvedení účastníci se dohodli na základě ustanovení části IX. odst. 1 Smlouvy o partnerství v projektu na uzavření následujícího Dodatku č. 3 Smlouvy.

## ČÁST II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Účastníci Smlouvy se dohodli na změně doby realizace projektu a výše poskytnutí finančních prostředků partnerovi v souladu s ČÁSTÍ I. odst. 2 a ČÁSTÍ IV. odst. 2 Smlouvy.  
Ukončení realizace projektu je nově stanoveno k 31.12.2018.  
Náklady na činnosti, jimiž se partner podílí na projektu, jsou nově podrobně rozepsány v Rozpočtu partnera, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3.
2. Tímto Dodatkem č. 3 se zároveň mění na provedenou změnu navazující text přílohy č. 1 Smlouvy - Popis klíčových aktivit projektu a text přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram klíčových aktivit projektu.



### ČÁST III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních ustanoveních zůstává uzavřená Smlouva o partnerství v projektu beze změn.
2. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Účastníci Smlouvy se dohodli na tom, že uveřejnění v registru smluv provede realizátor.
4. Příjemce potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo rozhodnuto na základě jednání Rady Ústeckého kraje usnesením č. 025/37R/2018 ze dne 4.4.2018
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Popis klíčových aktivit projektu - ÚPRAVA (3)  
Příloha č. 2 - Harmonogram klíčových aktivit projektu - ÚPRAVA (2)  
Příloha č. 3 - Rozpočet partnera WomenNet o.s.

V Ústí nad Labem dne

V Litvínově dne

.....  
Příjemce  
Ústecký kraj  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
Partner  
WomenNet o.s.  
Mgr. Helena Zemánková Týřová  
předsedkyně