





Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. HS 820

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Leděč nad Sázavou
spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
zastoupená: Martinem Vavříčkou
IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.10.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku I. odst. 1.6. a článku II. odst. 2.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst. 2.2 smlouvy.

II.

Předmět dodatku



1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku II odst. 2.2. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací rekonstrukce budovy E, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě položkového rozpočtu Souhrnný list stavby - ZL č. 4 budovy E, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a Souhrnný list stavby - ZL č. 5 budovy E, který je přílohou č.2 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení v hodnotě **88.351,49 bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 21.8. 2018



WANDEL CZECH s.r.o.

Příloha č. 1: Souhrnný list stavby ZL č. 4 budovy E
Příloha č. 2: Souhrnný list stavby ZL č. 5 budovy E

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ZL č. 4 budovy E

Kód: 0443
Stavba: Satalice rek budovy E, F

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
WANDEL CZECH, s.r.o.

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ: 01553861
DIČ:


Poznámka:


Náklady z rozpočtů 30 791,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00


Cena bez DPH 30 791,49

DPH základní	21,00%	ze	30 791,49	6 466,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 37 257,70

21.8.2018
Projektant 
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel TDI 
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel 
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel 
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0443

Stavba: Satalice rek budovy E, F

Místo:

Datum: 27. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.


Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman,

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů 30 791,49 37 257,70

ZLE Změnové listy budova E

ZLE 04.01 Zmněový list č. 04 - svítidla



2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 30 791,49 37 257,70

WANDEL CZECH s.r.o.
Jablonec nad Jizerou
288 01 Babec nad Sázavou
IČ: 250735521
DIČ: CZ250735521
Tel: 737 738 230

Wanda Projekt - s.r.o.
Křižkova 81
190 18 Praha 9 - Satalice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Satalice rek budovy E, F
Objekt: ZLE - Změnové listy budova E
Část: ZLE 04.01 - Změnový list č. 04 - svítidla

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
WANDEL CZECH, s.r.o.

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ: 01553861
DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 791,49
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	30 791,49

DPH základní	21,00%	ze	30 791,49	6 466,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 37 257,70

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Satalice rek budovy E, F

Objekt: ZLE - Změnové listy budova E

Část: ZLE 04.01 - Změnový list č. 04 - svítidla

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum: 27. 9. 2017
Projektant:
Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman, to

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

30 791,49

PSV - Práce a dodávky PSV

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
7481 - SVÍTIDLA



2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 791,49

ROZPOČET

Stavba: Satalice rek budovy E, F
 Objekt: ZLE - Změnové listy budova E

Část: ZLE 04.01 - Změnový list č. 04 - svítidla

Místo: Datum: 27. 9. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman, toi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 791,49

PSV - Práce a dodávky PSV

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

1	K	748/001	Montáž svítidel 1 zdroj	kus	12,000		
<i>Nová položka</i>							
2	K	748/002	Montáž kolejnicového systému	kus	1,000		
<i>Nová položka</i>							
3	K	748/003	Venkovní sv. TONY 18W IP 54	kus	6,000		
<i>Nová položka</i>							
4	K	748/004	LED žárovka stick 15W	kus	6,000		
<i>Nová položka</i>							
5	K	748/005	HAGA nástěnné sv. 2xG9	kus	6,000		
<i>Nová položka</i>							
6	K	748/006	G9 5W 230V	kus	12,000		
<i>Nová položka</i>							
7	K	748/007	Kolejnicový profil TEAR TR2M	kus	5,000		
<i>Nová položka</i>							
8	K	748/008	Napaječ	kus	2,000		
<i>Nová položka</i>							
9	K	748/009	Spojka	kus	4,000		
<i>Nová položka</i>							
10	K	748/010	Závěš	kus	6,000		
<i>Nová položka</i>							
11	K	748/011	Koncovka	kus	1,000		
<i>Nová položka</i>							
12	K	748/012	Svítidlo Trako LED 20W	kus	6,000		
<i>Nová položka</i>							
7481 - SVÍTIDLA							
13	K	748100002	nástěnné svítidlo opál, LED 28 W, IP20	ks	-8,000		
<i>Položka z SoD</i>							
14	K	748100003	svítidlo přisazené s košem, 100W, min. IP44	ks	-5,000		
<i>Položka z SoD</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	748100005	Příspěvek na recyklaci	kpl	-1,000		

Položka z SoD