




EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje lidských
operativních programů – Zvyšování kvalifikace

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00HXXNC

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 10.05.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupeno: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **KR OSTRAVA a.s.**
Sídlo: **Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava**
IČ: **25890981**
DIČ: **CZ25890981**
Datová schránka: **a4zeueu**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava**
Zastoupena: **[REDACTED]**
Zapsána: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2527**



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský sociální fond
 Operační program Životní prostředí

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Štefan Polák, statutární ředitel**
 Kontaktní osoba ve věcech technických: **Tomáš Urban, výrobní ředitel**
 dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“ (PID smlouvy: MMOPP00GGM5Z), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna způsobu pažení objektu ČOV ze štětovic;
- předmětem díla je provedení výtlačku včetně zemních prací v požadovaných délkách dle skutečnosti;
- předmětem díla je provedení sanace podloží rýhy pro kanalizační potrubí;
- předmětem díla není provedení mikropilot v celém rozsahu dle PD;
- předmětem díla není zajištění potrubí kanalizační shybky.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

| | |
|--|-------------------------|
| - cena díla dle Smlouvy | 57.847.500,00 Kč |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | - 58.761,84 Kč |
| - nová celková cena díla | 57.788.738,16 Kč |
| - DPH 21% | 12.125.660,01 Kč |
| - nová cena díla celkem s DPH | 69.914.398,17 Kč |
| (část ceny díla SO Všeobecné konstrukce a práce ve výši 47.500,00 Kč bude účtována v režimu dle § 36 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, mimo předmět daně) | |

(slovy: šedesát devět milionů devět set čtrnáct tisíc tři sta devadesát osm a 17/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fondy soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 08.08.2018, č. usnesení 3377/89 RMO 18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou smlouvou – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 28-08-2018

V Ostravě dne 10. 9. 2018

za objednatele

za zhotovitele



KR OSTRAVA a.s.
Sřítova 94a/7110, 801 Slovsko, Ostrava
IČO: 25890981 • DIČ: CZ25890981