

DODATEK č. 4

č.j.5562/2016

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, v souladu s ust. § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy
objednatele: THS OO 14/2016 a
číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

KLEMENT a.s.

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ CZ25016695

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997.

Správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová

a

IMOS group s.r.o.

zastoupený Albínem Syberou, jednatelem společnosti

se sídlem: Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČ: 27756971

DIČ CZ27756971

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272, datum zápisu 30.11.2007.

Druhý společník Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „Společnost KLEMENT – IMOS, Liliová“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 10.06.2016, se sídlem společnosti: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti:

„KLEMENT a.s.“

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974

zastoupená: Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci

Společný účet společníků Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, na který budou zasílány úhrady ceny díla je veden xxxxxxxxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Předmět dodatku

ND - rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1 (vlastní realizace)

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“, za odstavec 15. se vkládají nové odstavce 16. a 17. následujícího znění:

16. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 001- 003, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou součástí přílohy č. 1 dodatku č.4 a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

17. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 001, ZL 002 a ZL 003, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst.1 se ruší a nově zní takto:

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

		Cena bez DPH
--	--	---------------------

A/	Cena díla dle původního znění smlouvy o dílo	43 500 000,- Kč
B/	Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č.4	5 829 571,- Kč
C/	Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č.4	- 2 103 244,- Kč
	Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4	47 226 327,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnové listy: ZL 001, ZL 002 a ZL 003

V Řehlovicích dne

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Vlastimil Kaňovský
generální ředitel v plné moci
 KLEMENT a.s.
správce
 Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová

prof. MgA. Jan Burian
ředitel ND