

DODATEK č. 7

č.j.5562/2016

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy objednatele: THS OO 14/2016 a číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel
se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
ve věcech technických a organizačních:xxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

KLEMENT a.s.

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695
DIČ CZ25016695
bankovní spojení: xx
č. účtu: xx
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxxx
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997.

Společný účet bývalých společníků Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, na který jsou zasílány úhrady ceny díla je veden u Komerční banky a.s., č.ú.: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

xxx

za objednatele:

xxx

II. Předmět dodatku

ND - rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1 (vlastní realizace)

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“, za odstavec 21. se vkládají nové odstavce 22. a 23. následujícího znění:

22. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040 a 041, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou součástí přílohy č. 1 dodatku č. 7, a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

23. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo zčásti novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040 a 041 které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 7 a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

		Cena bez DPH
A/	Cena díla dle původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6	53 085 003,- Kč
B/	Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 7	1 440 882,95 Kč
C/	Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 7	- 78 800,- Kč
	Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 7	54 447 084,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnové listy: ZL 031, 033, 034, 035, 036, 037,038, 039, 040 a 041

V Řehlovicích dne

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Vlastimil Kaňovský
Generální ředitel, v plné moci
KLEMENT a.s.

Prof. MgA. Jan Burian
Ředitel ND