

Dodatek ke smlouvě o dílo na dodávku dieselového agregátu včetně instalace a příslušenství

Název zakázky: PNMO Bílá Voda – dodávka náhradního zdroje elektrické energie

Datum podpisu SoD: ze strany objednatele: 27.4.2018

Ze strany zhotovitele: 25.4.2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské**

Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny čj. 8870 –
I/ 2013 ze dne 29. 03.2013

Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 79069 Bílá Voda

Zastoupená: MUDr. Pavlínou Danielovou – zástupcem ředitele

IČ: 00851388

DIČ: CZ00851388

Bank. spojení: ČNB – Ostrava

Č.úctu: 10006 – 135861/0710

Zhotovitel: **IRIUM s.r.o.**

Sídlo: Podnikatelská 586, Praha 9 - Běchovice

Zastoupená: Ing. Vladimírem Hebkým, jednatelem

IČ: 61506010

DIČ: CZ61506010

Bank. spojení: Komerční banka

Č. účtu: 126910237/0100

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29827

Uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím:

Smlouva o dílo na dodávku dieselového agregátu včetně instalace a příslušenství uzavřená dne 27.04.2018 se v části **V. Termín a místo plnění** mění takto :

Termín předání a dokončení instalace předmětu SoD se dohodou stran stanoví do 7. září 2018 včetně za podmínky připravenosti stavby.

Důvod posunutí termínu dodání: Vlastní rekonstrukce elektroinstalace a nových rozvaděčů bude provedena až po dokončení navazující nové elektroinstalace při rekonstrukci kotelny. Z tohoto důvodu nelze provést instalaci rozvaděče RDA a oživení záložního zdroje.

Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

27 -06- 2018

V Praze, dne

Za zhotovitele



27 -06- 2018

V Bílé Vodě dne

Za objednatele

