

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
z dne 21. 06. 2018
na rekonstrukci kotelny
pro akci OS Cheb – rekonstrukce kotelny
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Okresní soud v Chebu

se sídlem: Lidická 1066/1, 350 60 Cheb
zastoupen: Mgr. Milanem Homolkou – předsedou okresního soudu
IČO: 00024724
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Martin Krejčí, ředitel správy, tel.: [REDAKCE]

Petr Rajlich, správce budovy, tel.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Radek Tírala - vodoinstalace

se sídlem: Vrchlického 95, 356 01 Sokolov
zastoupena: Radkem Tíralou
IČO: 61766453
DIČ: CZ7304071940
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresní úřad Sokolov, okresní živnostenský úřad
č.j.: ŽÚ 00/720/2000, ev. č.: 340900-51843-00.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radek Tírala, tel.: 775105988

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě důvodu uvedeném dále v článku IV. tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
z dne 21. 06. 2018 k akci OS Cheb – rekonstrukce kotelny.

II.
Základní ustanovení

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 17. 09. 2018. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.
K prodloužení lhůty dochází z důvodu získání souhlasného stanoviska orgánů veřejné správy potřebných ke konečné kolaudaci díla a jeho následného předání objednateli.
2. Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.
3. Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.
4. Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.
5. Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

V.

Cena za dílo

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

VI.

Platební podmínky

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

VIII.

Jakost díla

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

IX.

Staveniště

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

X.

Provádění díla

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

XI.

Stavební deník, bezpečnostní deník

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

XII.

Předání díla

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

XIV.

Nebezpečí škody

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

XV.

Sankční ujednání

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

XVI.

Zánik smlouvy

Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

XVII.

Závěrečná ujednání


Platí a provedou se podle ujednání ze základní smlouvy.

V Chebu dne **28. 08. 2018**



za objednatele

Mgr. Milan Homolka
předseda Okresního soudu v Chebu



V Sokolově dne **28. 08. 2018**



za zhotovitele

Radek Tírala - majitel