

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace
„Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), stavební část 2 – 1.
etapa

1. Smluvní strany.

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice, na základě plné
moci č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30. 9.
2015
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, investičním technikem
- 1.2. **Zhotovitel:** **SAGASTA s.r.o.**
sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 Lhotka
zapsán u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 250116
IČ: 04598555
DIČ: CZ4598555
zastoupen: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Mgr. Ladislavem Bernardem, jednatelem

Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.8.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016002036) jejímž předmětem byl závazek zhotovitel zhotovitele dílo – projektovou dokumentaci ke stavbě s označením Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), stavební část 2 – 1. etapa a závazek objednatele za řádně provedené a objednatelem převzaté dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění smlouvy vznikly nové a smluvními stranami nepředpokládané objektivní skutečnosti, které mají za následek nutnost provedení změny smluvních ujednání dle Smlouvy a v souladu s bodem 11.7. Smlouvy.
- 2.3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

2. Předmět smlouvy

- 2.1. *Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace (díla) na stavbu – akci s označením Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), stavební část 2 – 1. etapa. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků a v rozsahu uvedeném v čl. 2 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu dle čl. 5 této smlouvy.*
- 2.2. *Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci vyhotovit ve stupni dokumentace pro provedení stavby jako jeden celek dle Přílohy č. 1 k této smlouvě.*
- 2.3. *Projektová dokumentace bude provedena, tedy dokončena a předána zhotovitelem objednateli v počtu (6) výtisků (z toho bude pět (5) výtisků zhotovitelem kompletně autorizováno) a jednou (1x nosič CD, který bude obsahovat příslušný stupeň kompletní projektové dokumentace ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG), šestý výtisk bude*

- obsahovat rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu EXCEL a textové části PD ve formátu WORD.
- 2.4. Další požadavky objednatele na obsah a zpracování dokumentace. Projektová dokumentace
- 2.4.1. bude zpracována v souladu s podkladem pro zpracovatele projektového řešení, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy,
- 2.4.2. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
- 2.4.3. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb. v platném znění, zejména jejích příloh č. 6 a č. 5
- 2.4.4. bude splňovat náležitosti stanovené s vyhláškou č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ a Klasifikace produkce „CZ-CPA“,
- 2.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli koncept projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ještě před odevzdáním čístopisu dokumentace k připomínkování. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky nejpozději do 14 kalendářních dnů od poskytnutí konceptu dokumentace; zhotovitel je povinen připomínky obdržené od objednatele zpracovat do čístopisu dokumentace, kterou odevzdá objednateli.
- 2.6. Zhotovitel je povinen svolat vstupní výrobní výbor za účasti zástupců objednatele za účelem upřesnění předmětu smlouvy při zahájení projektových prací, s místem konání v sídle objednatele, případně správce. V případě potřeby nebo na výzvu objednatele zhotovitel svolá výrobní výbory v rozpracovanosti jednotlivých projekčních fází.
- 2.7. Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude případně dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
- 2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po částech v uvedených lhůtách
- 3.1.1. zahájit práce: do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
- 3.1.2. provést a objednateli a ve smyslu čl. 5 předat Stavební část 2: do 80 dnů ode dne účinnosti této smlouvy
- 3.1.3. objednateli předat čístopis PD: do 10 kalendářních dnů od obdržení připomínek

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši

CELKOVÁ CENA DÍLA
z čehož

878 000, - Kč bez DPH,

- 4.1.1. za koncept PD Stavební část 2 bude uhrazeno 90% z celkové ceny díla, tj.
790 200, - Kč bez DPH
- 4.2.2. za čistopis PD bude uhrazeno 10% z celkové ceny díla, tj.
87 800, - Kč bez DPH.
- 4.2. Takto stanovená cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady (přímé i nepřímé), které zhotoviteli vznikly v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy (poplatky, cestovní, cla, pokuty, pojistné či jakékoliv jiné náklady). Takto stanovenou cenu lze překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena změnami tohoto Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení.

- 3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1. nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejím uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné další dodatky ke Smlouvě o dílo.
- 3.4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 –Soupis prací

V Českých Budějovicích dne - 9 - 11 - 2016

za objednatele

Ing. Petr Holický
Náměstek primátora
Statutární město České Budějovice



V Praze dne..... 06 - 10 - 2016

za zhotovitele

Ing. Jiří Čurda
Jednatel
SAGASTA, s.r.o.

Příloha č. 1 – Soupis prací

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace

„Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), stavební část 2 – 1. etapa

	Objekty pozemních komunikací	Podíl SM ČB / JČK
SO 02	Smluvní požadavky objednatele	JČK
SO 001	Příprava území	JČK
SO 002	Demolice	JČK
SO 101	Přeložka silnice III/14539	JČK
SO 103	Okružní křižovatka Husova - Strakonická	1/2 SM, 1/2 JČK
SO 107	Ulice Husova - sever	SM ČB
SO 108	Ulice Husova – jih	SM ČB
SO 109	Ulice Strakonická	JČK
SO 110.2	Chodníky a cyklostezky	SM ČB
SO 191.2	Dopravní značení trvalé	JČK
SO 192.2	Provizorní dopravní značení	JČK
SO 195	Přístupové a staveništní komunikace	JČK
SO 301	Kanalizace dešťová v přeložce silnice III/14539	JČK
SO 302	Přeložky kanalizace v Husově ulici	1/2 SM, 1/2 JČK

SO 304	Bezvýkopová sanace sběrače BE 600/900	1/2 SM, 1/2 JČK
SO 310	Přeložka vodovodu OC 630/8	JČK
SO 421.2	Veřejné osvětlení komunikací	SM ČB
SO 422.2	Veřejné osvětlení chodníků a cyklostezek	SM ČB
SO 431	Úpravy sdělovacího vedení Telefonica O2 – Husova ulice	JČK
SO 441.2	Přeložky trolejového vedení	SM ČB
SO 442	Přeložka napájecího kabelu	SM ČB
SO 451.1	Přeložky (likvidace) SSZ v křižovatce ul. Husova	JČK
SO 451.2	Výstražné blikáče na přechodech – OK1	1/2 SM, 1/2 JČK
SO 451.3	Výstražné blikáče na přechodech – OK2	1/2 SM, 1/2 JČK
SO 461	Rezervní chráničky	SM ČB
SO 801.2	Sadové úpravy – přeložka silnice III/14539	JČK
SO 802	Sadové úpravy v území	SM ČB