

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VŘ/26/2017

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

STAV.SERVIS LAKAM, s.r.o.

Se sídlem: Karla IV. 885/45, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

zastoupena: Martin Makal, jednatelem společnosti

IČ: 2562103

DIČ: CZ2562103

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36088

identifikátor datové schránky: 64ssn55

Bankovní spojení: [REDACTED]

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 31. 08. 2017, č. VŘ/26/2017 na akci „Výstavba půdního ateliéru v domě Vítězné náměstí 997/13, Praha 6“ obdobně dle ustanovení § 31** ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 119.085,00 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, v souladu s odsouhlaseným zjišťovacím protokolem dokončených stavebních prací. Položky, které zahrnoval i původní nabídkový rozpočet budou oceněny ve stejné cenové úrovni a zbývající položky dle platného ceníku stavebních prací.

Předmětem Dodatku č. 1 jsou stavební práce představující uvolnění vazeb krovu z 5 ks světlíků a jejich statické zajištění, úpravu dodávaných atypických trojúhelníkových oken (rozšíření rámu a zúžení křídel, úprava otevírání, nové klempířské oplechování vikýřů měděným plechem, zajištění odvětrávané mezery v konstrukci vikýřů, doplnění tepelné purenové izolace (PIR) a provedení vnitřního sádrokartonového obkladu. Dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné k vydání kladného kolaudačního souhlasu, vznikly v souvislosti s požadavky orgánů památkové péče a Hygienické stanice.

- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 21 kalendářních dnů.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VŘ/26/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VŘ/26/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. 3609/18 dne 27. 06. 2018.
- 4) Dodatek je zhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 27. 06. 2018 č. 3609/18 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

.....
za zhotovitele
Martin Makal
jednatel STAV.SERVIS LAKAM, s.r.o.

.....
za objednatele
Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.