

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	
Stavba :	„VODNÍ NÁDRŽE NA CVIČÁKU“
Stavební objekt:	SO 03 Vodní nádrž 2
Název změny :	Bezpečnostní přeliv

A. Popis změny

V projektové dokumentaci je bezpečnostní přeliv umístěn při levostranném zavázání tělesa hráze. Na žádost objednatele bude bezpečnostní přeliv umístěn k pravostrannému zavázání tělesa hráze.

Důvodem je to, aby při údržbě tělesa hráze bylo možné najíždět na korunu hráze z levé strany bez přejíždění bezpečnostního přelivu.

Rozsah prací zůstává dle původní projektové dokumentace.

Zhotovitel s tímto řešením souhlasí a sděluje, že změna nebude mít vliv na cenu díla.

Projektant a technický dozor uvedenou změnu rovněž odsouhlasili.


B. Současný stav realizace :

Práce jsou zahájeny

C. Náklady vyvolané změnou :

na zpracování PD	0,- Kč
na realizaci - přípočty	0,- Kč
na realizaci - odpočty	0,- Kč
celkem bez DPH	0,- Kč

D. Situace - nové umístění bezpečnostního přelivu



E. Vyúčtování změny

Nerelevantní

F. Schválení ZL :

Datum:		1.8.2018
Organizace	Jméno	Podpis
objednatel	Miroslav Mach	
zhotovitel	Petr Beneš	
technický dozor stavby	██████████	
autorský dozor	██████████	

G. Přílohy ZL :