

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu DPS Blovice,II.etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	CC-CZ	CZ-CPV	CZ-CPA
2	Více a méněpráce	85 091,00	12 763,65	0,00	97 854,65			
3	Výměna nástřešního žlabu	25 487,00	3 823,05	0,00	29 310,05			
4	Změna podlahy půdy	-183 757,00	-27 563,55	0,00	-211 320,55			
5	Střecha, klemp.prvky	-18 928,00	-2 839,20	0,00	-21 767,20			
. Celkem		-92 107,00	-13 816,05	0,00	-105 923,05			