

### Položkový rozpočet - méněpráce

|    |     |                                   |
|----|-----|-----------------------------------|
| S: | 012 | Stavební úpravy bytového domu     |
| O: | 02  | ulice Navrátilova čp. 1376, Slaný |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem            |
|----------------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 22                         | 620451121R00  | Omitka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká  | m2  | -61,25000 | 218,50    | -13 383,13        |
| 25                         | 622319511R00  | E3 Zatepl. syst. ostění XPS tl. 20 mm vč. systémových lišt KZS, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou pouze odečet XPS | m2  | -8,82000  | 526,47    | -4 643,47         |
| 30                         | 622319563R00  | Zateplovací systém parapet, XPS tl. 20 mm - pouze XPS   | m2  | -3,08000  | 526,47    | -1 621,53         |
| 63                         | 978059621R00  | Odsekání vnějších obkladů stěn  | m2  | -61,25000 | 51,75     | -3 169,69         |
| 82                         | 713141125     | Izolace tepelné stropů z desek lepených tmelem 1 vrstva - materiál ve specifikaci                                       | m2  | -28,00000 | 57,50     | -1 610,00         |
| 87                         | 631514794R    | Deska izolační tuhá podlahová lodžiová tl. 40 mm  | m2  | -29,40000 | 119,60    | -3 516,24         |
| 117                        | 767 NC01      | Zpětná montáž anténních konzol na fasádní plášť   | kus | -1,00000  | 517,50    | -517,50           |
| 131                        | 783201811R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstr. Oškrábáním   | m2  | -8,71500  | 46,00     | -400,89           |
| <b>Celkem za méněpráce</b> |               |   |     |           |           | <b>-28 862,44</b> |

### Položkový rozpočet - vícepráce

|    |     |                                   |
|----|-----|-----------------------------------|
| S: | 011 | Stavební úpravy bytového objektu  |
| O: | 01  | ulice Navrátilova čp. 1376, Slaný |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem           |
|----------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 32                         | 622481211RU1  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč. systémových lišt, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 11,90000 | 256,91    | 3 057,23         |
|                            | 711212315R00  | Penetrace podkladu weber.podklad half, s obsahem křemičitého písku  | m2  | 61,25000 | 63,30     | 3 877,13         |
|                            | 711132311R00  | prov.izolace nopovou folií svisle, vč. uchyc.prvků  | m2  | 73,97000 | 179,00    | 13 240,63        |
|                            | 711823129R00  | montáž ukončovací lišty k nopové folii  | m   | 62,75000 | 67,40     | 4 229,35         |
|                            | 721242110RT1  | Lapač střešních splavenin 110mm   | ks  | 4,00000  | 1 600,69  | 6 402,75         |
|                            | 764908302R00  | oplechování parapetů rš 200mm - např. lindab - odskok pod římsou  | m   | 24,00000 | 401,00    | 9 624,00         |
|                            | 767811100R00  | montáž větracích mřížek. Typ VM   | ks  | 32,00000 | 76,50     | 2 448,00         |
|                            | 553640511R    | mřížka větrací 150x150mm  | kus | 32,00000 | 320,00    | 10 240,00        |
|                            | 764908302R00  | oplechování parapetů rš 250mm - např. lindab  | m   | 24,00000 | 429,00    | 10 296,00        |
|                            | 767995103R00  | výroba a montáž kov. Atypických konstrukcí do 20 kg   | kg  | 88,00000 | 78,20     | 6 881,60         |
| <b>Celkem za vícepráce</b> |               |   |     |          |           | <b>67 239,46</b> |

**Celkem za vícepráce a méněpráce 38 377,02**

- položky dle smluvního rozpočtu
- položky dle ceníku RTS