

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č.8500002214
"Obnova propustku na sil.II/605 Rokycany-Ejpvovice"

(dále jen „dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 8510000219

Číslo smlouvy zhotovitele: 16/2018

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: **P18V00000431** (dále jen „poptávkové řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

I.2. Zhotovitel:

SILBA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C vl.17672 vedenou u OR-KS v Plzni

sídlo: Částkova 1977/73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupená:

IČO: 26397242 DIČ: CZ26397242

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických: , tel. , e-mail:

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla s ohledem na realizaci dálničního sjezdu u Rokycan a s tím související doprava na silnici II/605 v místech opravovaného propustku v úseku Rokycany-Ejpvovice.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- III.1. Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
- III.2. Doba realizace díla (stavebních prací):** maximálně do 30.10.2018.
- III.3. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do:** 30.10.2018.
- III.4. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- IV.2.** Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V Plzni dne 23.8. 2018

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

SILBA s.r.o.