

# Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

na stavební práce pod názvem:

**Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná, ul. Dr. M. Horákové 1720,  
Písek II.**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)



## 1. Smluvní strany:

**1.1 Objednatel:** město Písek  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Telefon:  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu:  
Zastoupený: Mgr. Eva Vanžurová, starostka

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

**1.2 Zhotovitel:** Holan s.r.o.  
IČO: 26073765  
DIČ: CZ26073765  
Sídlo: Smetanovo nám. 2561, Písek  
Telefon:  
Peněžní ústav: KB Písek  
Č. účtu:  
Zastoupený: Holan Vlastimil, Holan František, jednatelé

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č.1 mění a doplňuje takto:

## 3. Předmět plnění:

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 3.9 v tomto znění:

3.9 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 6.8.2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

## 5. Cena díla:

Odstavec č. 5.4 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	690.131,- Kč
Dodatek č. 1 (rozpočet ze dne 6.8.2018) vícenáklady	160.629,- Kč
<u>méněnáklady</u>	<u>- 47.965,- Kč</u>

**Cena díla celkem bez DPH 802.795,- Kč**

Na předmět díla se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

**Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.**

## 12. Všeobecná ustanovení:

- 12.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 12.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1.
- 12.3 Uzavření Dodatku č.1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 16.08.2018 usnesením č. 458/18. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 12.4 Účastníci prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato jeho příloha:  
příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Písek dne 22.08.2018  
za zhotovitele:

Písek dne 20.08.2018  
za objednatele:

\_\_\_\_\_  
Holan Vlastimil, Holan František  
jednatelé

\_\_\_\_\_  
Mgr. Eva Vanžurová, starostka