

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 172/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 16Zak00015

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru
Petr Findeis, stavební technik

dále jen „objednatel“

2. MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
jednatel: Ing. Martin Mynařík, jednatel
Alena Válková, jednatelka
zápis v OR: C 123163 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: Alena Válková, jednatelka
e-mail: valkova@mss-projekt.cz

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Parkoviště u ZŠ Ohrada-PD, AD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba a místo plnění bod 1. následovně:

Termín provedení DSP a DPS, včetně související inženýrské činnosti do

31.12.2016

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dřívější termín plnění možný.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne: 14.10.2016

.....
město Vsetín
Jiří Čunek
starosta

.....
MSS – projekt s.r.o.
Alena Válková
jednatelka společnosti