

Dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní o výkonu TDI

uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012

I.

Smluvní strany

PŘÍKAZCE:

Město Týnec nad Sázavou

Se sídlem:

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Zastoupený:

Mgr. Martinem Kadrnožkou

IČO:

00232904

DIČ:

CZ00232904

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

PŘÍKAZNÍK:

Ing. Marie Balatová

Se sídlem:

Mádrova 3030/12, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO:

12611271

DIČ:

Číslo autorizačního osvědčení:

11237, v seznamu AO vedeném ČKAIT pod číslem 0004194

Živnostenský list:

ŽO/000331/92/hla ze dne 11.9.1992

Bankovní spojení:

()

Předmět smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna závazku zhotovitele na zhotovení díla: **Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou – II. etapa** a to v rozsahu jeho prodloužení termínu plnění, změny úplaty a platebních podmínek.

III.

Prodloužení termínu plnění

Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti pro příkazce vykoná nejpozději do 31.12.2018, dle potřeb příkazce.

IV.

Úplata a platební podmínky

- 1) Za řádné provedení prací a činností v rámci technického dozoru investora v rozsahu a obsahu sjednaném v předmětu tohoto Dodatku č.2 se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu stanovenou dohodou smluvních stran.
- 2) Tato úplata činí : 22 500,- Kč /slovy: Dvacet dva tisíc pět set korun českých/ za každý započatý měsíc plnění až do dokončení díla / má se za to, že 20 prac.dnů x 2,5 hod. x 450,- Kč /.
- 3) Platby budou realizovány měsíčně na základě příkazníkem vystavených faktur, jejichž splatnost je 14 dní od doručení příkazci.

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní vztahy neupravené v tomto Dodatku č. 2 se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Tento Dodatek č. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

V Týnci nad Sázavou dne 21. 8. 2018