

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 1.8.2018**

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)


**Zhotovitel:** Aquasys spol. s r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

jednající: Jiří Peřina, jednatel



oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 1.8.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. AS918/2018/204 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo OPRAVA LC REVÍRU BOHDALOV „2“**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

#### **II.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 .  
**doplňuje v čl. IV. Odst. 1. Smlouvy text: Na základě vzniku víceprací se celková cena za dílo zvyšuje o 10. 317 Kč (bez DPH)**

**Cena dle smlouvy o dílo: 228. 306 Kč (bez DPH)**

**Dodatek č. 1: 10. 317 Kč (bez DPH )**

**Cena celkem: 238. 623 Kč (bez DPH)**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: **17. 8. 2018**

Žďár nad Sázavou: 14.8.2018



ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodoohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

## ROZPOČET

**Stavba:** LC Špitálská-vícepráce, inv. Číslo 616 368

Místo: revír Bohdalov

Datum: 14.08.2018

Objednatel: LČR,s.p.

Projektant: Březina

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Dohodnutá cena je ve výši 80% ceny ceníkové podle ÚRS</b>							<b>10 317,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							12 895,60
1 - Zemní práce							12 895,60
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 252,000	10,30	12 895,60

