

Č. j.: ZSM-35-26/OVZ-2018

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II“





*uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 4. 2018 pod č.j. ZSM-35-20/OVZ-2018
(dále jen „Smlouva o dílo“)*

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkovou organizaci

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10 Vršovice
IČO: 677 79 999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., generálním ředitelem ZSMV
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel.: 
na straně jedné (dále též jen „Objednatel“)

a

Sdružení BDO pro GDPR, přičemž všechny subjekty jej tvořící (podle smlouvy o konsorciu ze dne 2. 3. 2018) společně zastupuje společnost BDO CA s.r.o.

Se sídlem: Marie Steyskalové 315/14, 616 00 Brno – Žabovřesky
IČO: 255 35 269
DIČ: CZ25535269
Datová schránka : neutkpv
Zastoupené: Ing. Rostislavem Chalupou, jednatelem zastupujícím Sdružení BDO pro
GDPR
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené smluvní strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II“

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. dubna 2018 Smlouvu o dílo č.j. ZSM-35-20/OVZ-2018 (dále též jen SOD), jejímž předmětem jsou 4 dílčí plnění - zpracování compliance analýzy v rozsahu a dle parametrů stanovených v SOD, vypracování zadávací dokumentace na službu funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „DPO“), provozování služby Systému pro řízení shody s GDPR po dobu 1 roku a proškolení 500 osob odpovědných za ochranu osobních údajů distanční formou.
- 1.2. S ohledem na změny okolností, které nastaly po uzavření smlouvy a které Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, ovlivnit je a ani je nezpůsobil, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu poskytnutých služeb, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti v SOD sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 59.000,00 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 2.2. Méněpráce budou spočívat ve skutečnosti, že Zhotovitel bude provádět jen 3 ze 4 původně v SOD sjednaných částí plnění, konkrétně nebude provádět práce uvedené v čl. 2.2.2. SOD.
- 2.3. O cenu méněprací (tj. o částku 59.000,- Kč bez DPH, 71.390,- Kč s DPH, samotné DPH činí 12.390,- Kč) se tedy tímto Dodatkem č. 1 snižuje celková cena díla uvedená v čl. 4 SOD.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

-
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

☞ V Praze dne: 28 -08- 2018



Za Zhotovitele:

