

Smlouva o narovnání plateb

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích mezi smluvními stranami:

1. BYTOP-GAS, spol. s.r.o.

se sídlem Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C2621

IČ 42324238 DIČ: CZ42324238

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednající: Svatopluk Cabal – jednatel společnosti

jednání ve věcech technických: Luboš Fiala

jako podzhotovitel

a

2. DMC CZ, s.r.o.

se sídlem Hvězdová 13, 602 00 Brno

vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. C2621

IČ 25574710 DIČ CZ25574710,

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních: ing. Dalibor Motal – jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. František Pažourek – jednatel společnosti

jako zhotovitel

a

3. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2, Hustopeče

IČ 00283193 DIČ CZ00283193

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupené starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou

jako objednatel.

I.

1.1 Předmětem dohody je sjednání úhrad za provedené práce zhotovitelem.

1.2 Zhotovitel a podzhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. 01/2017/0052 jejímž předmětem je dodávka a montáž zdravotnické, ústředního vytápění a plynoinstalace na akci „Polyfunkční kulturní centrum Pavučina, Hustopeče“ za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

1.3 Zhotovitel nedodržel termín splatnosti první faktury a podzhotovitel nemá důvěru v jeho platební schopnost. První faktura však již byla uhrazena ale po splatnosti ve výši 45.419,-Kč bez DPH.

1.4 Město Hustopeče má eminentní zájem, aby stavba byla dokončena v dohodnutých termínech.

1.5 Smluvní strany se proto dohodly na tom, že podzhotovitel vystaví faktury za provedené práce do výše dle položkového rozpočtu, to je:

cena bez DPH 1,325.016,- Kč

DPH 21% 278.253,- Kč

cena vč. DPH 1,603.269,- Kč,

které budou odsouhlaseny dozorem stavby ing. Dřímalem a zhotovitelem přímo objednateli a tento se zavazuje odsouhlasenou fakturu uhradit v termínu splatnosti. Z celkové částky bude odečtena již uhrazená částka 45.419,-Kč bez DPH.

II.

2.1 Objednatel vyslovuje souhlas s postupem výše uvedeným a dále souhlasí s tím, že z každé faktury vystavené podzhotovitelem vůči objednateli za provedené práce odečte z položky dodávka a montáž zdravotnické, ústředního vytápění a plynoinstalace částku dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, kterou uhradí přímo podzhotoviteli a započte ji do faktury vystavené zhotovitelem .

III.

3.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. V registru smluv zveřejní tuto smlouvu objednatel. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

3.3 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

okud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.


3.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

3.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

3.6 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

3.7 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dohoda byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.


V Brně, dne 23.08.2018



V Hustopečích, 22.08.2018



BYTOP-GAS spol. s r.o.




PaedDr. Hana Potměšilová
město Hustopeče

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích, dne 22.08.2018



.....
PaedDr. Hana Čermáková
starostka

Přílohy:

Položkový rozpočet

Stavba:	00000563	CVČ Pavučina - Hustopeče	List č.2
---------	----------	--------------------------	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
01	Zdravotechnika	777 616,13	0,00	777 616,13
1119/1	Zdravotechnika	777 616,13	0,00	777 616,13
02	Ústřední vytápění	471 046,80	0,00	471 046,80
1120/1	Ústřední vytápění	471 046,80	0,00	471 046,80
03	Oprava ÚT a podlahovka	76 352,86	0,00	76 352,86
01	Oprava ÚT	76 352,86	0,00	76 352,86

Stavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č 3
---------	----------	--------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
713	Izolace tepelné	PSV	59 724,24	2,42660
721	Vnitřní kanalizace	PSV	217 720,91	6,68408
721B	Vnější kanalizace	PSV	96 622,19	0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV	224 939,73	5,39488
723	Vnitřní plynovod	PSV	23 266,59	0,30080
725	Zařizovací předměty	PSV	215 066,72	1,27255
731	Kolekny	PSV	78 616,71	0,01060
732	Strojovny	PSV	96 344,10	0,32498
733	Rozvod potrubí	PSV	180 628,30	0,39604
734	Armatury	PSV	33 686,31	0,20540
735	Otopná tělesa	PSV	98 400,00	0,98337
			1 325 015,80	17,99930

Stavba:	00000563	CVČ Pavučina - Hustopeče	List č.4
Objekt:	01	Zdravotechnika	
Rozpočet:	1119/1	Zdravotechnika	
Položkový rozpočet			
Stavba:	00000563	CVČ Pavučina - Hustopeče	
Objekt:	01	Zdravotechnika	
Rozpočet:	1119/1	Zdravotechnika	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		0,00
	PSV		777 616,13
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		777 616,13
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	777 616,13 CZK
Za objednatele	Za zhotovitele		
Datum:	Datum: 17.8.2018		
Podpis:	Podpis:		

Popis.

Stavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č.5
Objekt:	01	Zdravotechnika	
Rozpočet:	1119/1	Zdravotechnika	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV	217 720,91
721B	Vnější kanalizace	PSV	96 622,19
722	Vnitřní vodovod	PSV	224 939,73
723	Vnitřní plynovod	PSV	23 266,59
725	Zařizovací předměty	PSV	215 066,72
			777 616,14

Stavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č.6
Objekt:	01	Zdravotecnika	
Rozpočet:	1119/1	Zdravotecnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
1	721130109T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 70	m	21,00000	289,03	6 069,63
2	721130110T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 100	m	69,00000	340,20	23 473,80
3	721130400T00	Rehau trubka RAUPIANO DN 110	m	40,00000	478,11	19 124,40
4	721130109T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 70	m	32,00000	289,03	9 248,96
5	721130100T00	Potrubí odpadní Rehau KG DN 100	m	24,00000	318,32	7 639,68
6	721130101T00	Potrubí odpadní Rehau KG DN 125	m	83,00000	321,08	26 649,64
7	721130102T00	Potrubí odpadní Rehau KG DN 150	m	12,00000	323,20	3 878,40
8	721130103T00	Potrubí odpadní Rehau KG DN 200	m	8,00000	437,64	3 501,12
9	721130120T00	Potrubí odpadní Rehau KG DN100 bez zem.praci	m	7,00000	318,32	2 228,24
10	721130121T00	Potrubí odpadní Rehau KG DN125 bez zem.praci	m	55,00000	321,08	17 659,40
11	721132000T00	Potrubí PipeLife JUMBO PP SN8 DN 150 bez zem.praci	bm	6,00000	498,70	2 992,20
12	721132001T00	Potrubí PipeLife JUMBO PP SN8 DN 200 bez zem.praci	bm	28,00000	636,52	17 822,56
13	721175211R00	Uzávěr proti vodě HL712 zajišť., DN 125	kus	1,00000	3 501,00	3 501,00
14	721130107T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 40	m	15,00000	134,40	2 016,00
15	721130108T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 50	m	32,00000	143,64	4 596,48
16	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	24,00000	33,41	801,84
17	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	16,00000	37,04	592,64
18	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	16,00000	55,13	882,08
19	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00000	303,00	303,00
20	721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70	kus	1,00000	548,00	548,00
21	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	4,00000	431,00	1 724,00
22	721273205T00	Krycí rúžice pro větrací potrubí HL807.1	kus	1,00000	230,00	230,00
23	721273202T00	Krycí rúžice pro větrací potrubí HL810.1	kus	4,00000	232,99	931,96
24	725860180R00	Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový	kus	2,00000	480,00	960,00
25	721221329T00	Přívzdušňovací ventil HL900N	kus	4,00000	814,00	3 256,00
26	721273160R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL904	kus	1,00000	357,00	357,00
27	721280326T00	Revizní šachta DN400 s poklopem	ks	1,00000	2 854,00	2 854,00
28	721280326T00	Revizní šachta DN400 s poklopem	ks	2,00000	3 166,00	6 332,00
29	721280099T00	Šachta PVC DN 830 komplet	ks	1,00000	9 954,00	9 954,00
30	721223470T00	Vpust' podlahová DN50 nerez mřížka	kus	1,00000	638,48	638,48
31	721223471T00	Vpust' podlahová DN75 nerez mřížka	kus	2,00000	638,48	1 276,96
32	721223472T00	Vpust' podlahová DN100 nerez mřížka	kus	2,00000	796,72	1 593,44
33	725414104T00	Sprchový žlab APZ1 700 PURE rošt lesk	ks	7,00000	4 252,00	29 764,00
34	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	432,00000	10,00	4 320,00
Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace						217 720,91

Díl: 722 Vnitřní vodovod						
35	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	35,00000	148,06	5 182,10
36	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	279,00000	176,56	49 260,24
37	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	67,00000	235,17	15 756,39
38	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40 mm	m	45,00000	376,68	16 950,60
39	722130232R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 20	m	7,00000	217,93	1 525,51
40	713382003T00	Izolace mirelon 22/6	m	167,00000	29,36	4 903,12
41	713362005T00	Izolace mirelon 35/6	m	44,00000	37,47	1 648,68
42	713362006T00	Izolace mirelon 42/6	m	45,00000	43,83	1 972,35

Stavba:	0000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č.7
Objekt:	01	Zdravotecnika	
Rozpočet:	1119/1	Zdravotecnika	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	713362083T00	Izolace mirelon 22/20	m	154,00000	68,83	10 599,82
44	713362086T00	Izolace mirelon 42/20	m	43,00000	101,20	4 351,60
45	722171214R00	Potrubí z PELED, D 40/5,5 mm vč.folie,vodiče, bez zem.prací	m	67,00000	250,00	16 750,00
46	722171213R00	Potrubí z PELED, D 32/4,4 mm vč.vodiče,folie, bez zem.prací	m	15,00000	350,52	5 257,80
47	722225133R00	Armatura s 1závitem - sací koš Kuli, G 1	kus	1,00000	197,55	197,55
48	722280102T00	Spojka Isiflo DN 1"/32 RPE	ks	1,00000	239,86	239,86
49	722280104T00	Spojka Isiflo DN 40	ks	2,00000	358,80	717,80
50	724211301T00	Domovní vodárna 80L	ks	1,00000	8 116,00	8 116,00
51	732435022T00	Plovákový spínač	ks	1,00000	264,00	264,00
52	734580808T00	Honeywell filtr 1" se zpětným proplachem	ks	2,00000	5 164,00	10 328,00
53	732332021T00	Aguina aulom.změkčovací filtr AZ250	ks	2,00000	13 443,00	26 886,00
54	734421002T00	Manometr 0-1,6 bar; 100/1/2"	kus	2,00000	325,79	651,58
55	734410105T00	Teplomer 0+120°C, 63/100 mm	kus	1,00000	241,46	241,46
56	734050033T00	KULOVÝ KOHOUT 3/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	13,00000	103,63	1 347,19
57	734050035T00	KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	7,00000	135,11	945,77
58	734050054T00	KULOVÝ KOHOUT 3/4" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	2,00000	166,47	332,94
59	734050056T00	KULOVÝ KOHOUT 5/4" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	2,00000	277,12	554,24
60	734510101T00	Zpětná klapka 3/4	ks	1,00000	92,12	92,12
61	734510102T00	Zpětná klapka 1	ks	1,00000	110,14	110,14
62	725810237T00	Ventil nástěnný T 212 1/2" PO	ks	3,00000	528,08	1 584,24
63	725810235T00	Ventil nástěnný T 212 3/4	soubor	1,00000	547,57	547,57
64	734135005T00	Ventil pojistný DUCO 3/4	ks	1,00000	362,48	362,48
65	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	98,00000	100,76	9 874,48
66	722254000T00	HYDRANT HASIL 19/20	soubor	1,00000	4 972,00	4 972,00
67	722254001T00	HYDRANT HASIL 19/30	soubor	1,00000	5 505,00	5 505,00
68	725930135T00	Nápáječka pro koně, misková, liliňová	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00
69	722260101T00	Vodoměr Enbra SV Q=1,5 do všech poloh	ks	2,00000	424,87	849,74
70	722260104T00	Vodoměr Enbra SV - závit Q=2,5/Pn16 vzestup.proud	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00
71	723310052T00	Skříň 35 X 35 X 20	ks	1,00000	1 151,56	1 151,56
72	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	520,00000	10,00	5 200,00
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	520,00000	8,00	4 160,00
Celkem za:	722	Vnitřní vodovod				224 939,73

Díl: 725

Zařizovací předměty

74	725550100T00	Umyvadlo Easy klasické New 60cm	ks	15,00000	750,00	11 250,00
75	725980305T00	Sífon umyvadlový Viega chrom	kus	15,00000	211,66	3 174,90
76	725215003T00	Umyvátko LYRA Plus 1538.1 40cm	ks	4,00000	649,01	2 596,04
77	725980305T00	Sífon umyvadlový Viega chrom	kus	4,00000	211,66	846,64
78	725553060T00	Baterie EASY dřezová nástěnná EA503.5	ks	22,00000	781,00	17 182,00
79	725331113T00	Výlevka MIRA 5104.6 včetně mířky	ks	3,00000	3 132,00	9 396,00
80	725111224T00	Splachovací nádrž univerzální UNI A93	ks	3,00000	577,76	1 733,28
81	725242280T00	Sprchové dveře 90 sklo, ke žlabům	ks	7,00000	7 838,46	54 869,22
82	725241606T00	Vanička keramická 90cm, čtvrtkruh Kerasan	soubor	1,00000	2 769,20	2 769,20
83	725980257T00	Sífon sprchový A49	kus	1,00000	285,20	285,20
84	725250511T00	Sprchový koul CR 2/90-R 500 kruh polystyrol	ks	1,00000	5 619,49	5 619,49
85	725553080T00	Baterie EASY sprchová nástěnná EA580.5 bez přísl.	ks	8,00000	653,00	5 224,00
86	725810110T00	Ventil SCHELL rohový	soubor	18,00000	78,37	1 410,66

Stavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č.8
Objekt:	01	Zdravotecnika	
Rozpočet:	1119/1	Zdravotecnika	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
87	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	7,00000	308,43	2 159,01
88	725867021T00	Baterie Metalia 55 dřez. nast. 55030/0 ch 150 mm	kus	7,00000	1 104,55	7 731,85
89	725150016T00	Klozet kombi MIO 2471.8 invalidní	ks	1,00000	3 955,08	3 955,08
90	725121309T00	Pisoár Concept 100 Normus s rad.splach. SLP40RS	soubor	1,00000	6 129,00	6 129,00
91	725553050T00	WC závěsné Easy	ks	13,00000	1 377,00	17 901,00
92	725140203T00	Sedátko LYRA Plus pro závěsné WC 9338.4	ks	13,00000	484,19	6 034,47
93	725010233T00	Kombifix pro WC Concept UP320 bez tlačítka	ks	13,00000	3 334,00	43 342,00
94	725010216T00	Stop tlačítko Sigma 01 bílá 115.770.11.5	ks	13,00000	881,36	11 457,68
Celkem za: 725						215 066,72

Díl: 723	Vnitřní plynovod					
95	723150367R00	Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	3,00000	285,05	855,15
96	723120203R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00000	270,35	270,35
97	723120204R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 25	m	0,50000	292,26	146,13
98	723120205R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 32	m	18,00000	328,94	5 920,92
99	72330021 T00	Potrubi LPE DN 40 bez zem.prací	m	35,00000	294,40	10 304,00
100	723300209T00	Napojení na stáv.potrubi	ks	1,00000	1 587,00	1 587,00
101	723310050T00	Skříň plynoměru 25 X 25 X 15	ks	1,00000	1 237,11	1 237,11
102	734050003T00	KULOVÝ KOHOUT 3/4" PLYN FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	1,00000	122,09	122,09
103	734050007T00	KULOVÝ KOHOUT 5/4" PLYN FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	1,00000	247,83	247,83
104	400 T00	Výchozí revize vnitřního plynu vč.zkoušky	soubor	1,00000	2 576,00	2 576,00
Celkem za: 723						23 266,58

Díl: 721B	Vnější kanalizace					
105	721282221T00	Retenční nádrž dno 240/240/193	ks	1,00000	48 049,81	48 049,81
106	721282222T00	Retenční nádrž zákryt.deska	ks	1,00000	21 515,15	21 515,15
107	721282223T00	Poklop litina těžký	ks	1,00000	4 057,20	4 057,20
108	721282224T00	Doprava, osazení	soubor	1,00000	23 000,03	23 000,03
Celkem za: 721B						96 622,19

Stavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č.9
Objekt:	02	Ústřední vytápění	
Rozpočet:	1120/1	Ústřední vytápění	

Položkový rozpočet

Stavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče
Objekt:	02	Ústřední vytápění
Rozpočet:	1120/1	Ústřední vytápění

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	0,00
PSV	471 046,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	471 046,80

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	471 046,80 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum 17.8.2018
Podpis:	Podpis:

Popis:

Stavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č. 10
Objekt:	02	Ústřední vytápění	
Rozpočet:	1120/1	Ústřední vytápění	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	59 724,24
731	Kotelny	PSV	78 616,71
732	Strojovny	PSV	83 630,48
733	Rozvod potrubí	PSV	116 989,06
734	Armatury	PSV	33 686,31
735	Otopná tělesa	PSV	98 400,00
			471 046,80

Stavba:	00000563	CVČ Pavučina - Hustopeče	List č.11
Objekt:	02	Ústřední vytápění	
Rozpočet:	1120/1	Ústřední vytápění	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 731 Kotelny					
1	731250154T00 Kotel VAILLANT VU 466/4-5 eco TEC 13,3-47,7 kW	ks	1,00000	51 542,00	51 542,00
2	731250022T00 Montáž kole	ks	1,00000	1 258,01	1 258,01
3	731250025T00 Uvedení kole do provozu	ks	1,00000	2 111,15	2 111,15
4	731255096T00 Odkouření ke kotlu	soub	1,00000	10 745,55	10 745,55
5	112 T00 Topná zkouška, vyregulování	hod	72,00000	180,00	12 960,00
Celkem za: 731 Kotelny					78 616,71

Díl: 732 Strojovny					
6	732335205T00 Expanzní nádoba REFLEX NG 50 l/6	ks	1,00000	814,25	814,25
7	732335310T00 Expanzní nádoba REFLEX DD 8 l/10	ks	1,00000	700,45	700,45
8	732111252T00 HYDRAULICKÝ ANULOID HVDT I	ks	1,00000	5 280,77	5 280,77
9	732220053T00 Ohřivač DRAŽICE OKC 400 NTR stacionární	kus	1,00000	26 942,00	26 942,00
10	732439999T00 Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 180mm	ks	2,00000	3 620,00	7 240,00
11	732431003T00 Čerpadlo Grundfos ALPHA2 32-60	ks	3,00000	6 861,49	20 584,47
12	732111150T00 RS KOMBI DN 80	m	1,60000	5 795,96	9 273,54
13	732430130T00 Čerpadlo Grundfos UP 15-14 B	ks	1,00000	2 475,00	2 475,00
14	731250468T00 Regulace Vaillant CALOR MATHIC 630/3 92440 vč. propojení	ks	1,00000	10 320,00	10 320,00
Celkem za: 732 Strojovny					83 630,48

Díl: 733 Rozvod potrubí					
15	733171112R00 Potrubí polyetylenové Giacomini PEX - AL 16x 2,2mm	m	192,00000	104,60	20 083,20
16	733171114R00 Potrubí polyetylenové Giacomini PEX - AL 20 x 2 mm	m	216,00000	129,52	27 976,32
17	733171115R00 Potrubí polyetylenové Giacomini PEX - AL 26 x 3 mm	m	85,00000	209,70	17 824,50
18	733171116R00 Potrubí polyetylenové Giacomini PEX - AL 32 x 3 mm	m	73,00000	270,24	19 727,52
19	733171117T00 Potrubí polyetylenové Giacomini PEX - AL 40 x 3 mm	m	4,00000	366,60	1 466,40
20	722131115R00 Potrubí ocel. vně pozink. Mapress d 28x1,5	m	1,00000	221,35	221,35
21	722131116R00 Potrubí ocel. vně pozink. Mapress d 35x1,5	m	34,00000	313,84	10 670,56
22	722131117R00 Potrubí ocel. vně pozink. Mapress d 42x1,5	m	5,00000	411,83	2 059,15
23	733191111R00 Manžely prostupové pro trubky do DN 20	kus	76,00000	119,11	9 052,36
24	733191112R00 Manžely prostupové pro trubky do DN 32	kus	20,00000	150,06	3 001,20
25	733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	610,00000	4,65	2 836,50
26	734530450T00 HERZ pojistka proti zcizení 1755203	ks	50,00000	41,40	2 070,00
Celkem za: 733 Rozvod potrubí					116 989,06

Díl: 734 Armatury					
27	734481002T00 FILTR 1" ZÁVITOVÝ	ks	1,00000	144,73	144,73
28	734481003T00 FILTR 5/4" ZÁVITOVÝ	ks	2,00000	238,80	477,60
29	734481004T00 FILTR 6/4" ZÁVITOVÝ	ks	1,00000	312,95	312,95
30	734050090T00 VENTIL odvzdušňovací Minival 3/8"	ks	6,00000	137,54	825,24
31	734295249T00 3 cestný směšovací ventil ESBE VRG 131 25/8	ks	1,00000	1 098,23	1 098,23
32	734295253T00 3 cestný směšovací ventil ESBE VRG 131 25/12	ks	1,00000	1 098,23	1 098,23
33	734295291T00 Servopohon ESBE 66	ks	2,00000	2 205,69	4 411,38
34	734050035T00 KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	3,00000	135,11	405,33
35	734050037T00 KULOVÝ KOHOUT 5/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	6,00000	203,60	1 221,60
36	734050039T00 KULOVÝ KOHOUT 6/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	2,00000	276,16	552,32
37	734050080T00 VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT 3/8"	ks	10,00000	63,39	633,90

Stavba:	00000563	CVC Pavučlna - Hustopeče	List č.12
Objekt:	02	Ústřední vytápění	
Rozpočet:	1120/1	Ústřední vytápění	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	734530330T00	HERZ TERMOSTATICKÁ HLAVICE 726006	ks	48,00000	210,15	10 087,20
39	734530331T00	HERZ TERMOSTATICKÁ HLAVICE "H"	ks	2,00000	210,68	421,36
40	734510102T00	Zpětná klapka 1	ks	1,00000	110,14	110,14
41	734510103T00	Zpětná klapka 5/4	ks	2,00000	157,34	314,68
42	734530311T00	HERZ ŠROUBENÍ RL-5 - 1/2" Rohové 392401(regulační)	ks	44,00000	155,86	6 857,84
43	734530311T00	HERZ ŠROUBENÍ RL-5 - 1/2" Rohové 392401(regulační)	ks	4,00000	155,86	623,44
44	734530340T00	HERZ VENTIL TS-90-V 1/2" R 772467	ks	2,00000	218,79	437,58
45	734421081T00	Manometr 0-400 kPa spodní	kus	2,00000	739,71	1 479,42
46	734410105T00	Teploměr 0+120°C, 63/100 mm	kus	9,00000	241,46	2 173,14
Celkem za: 734 Armatury						33 686,31

Díl: 735
Otopná tělesa

47	735157602R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/ 600	kus	1,00000	1 465,70	1 465,70
48	735157604R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/ 800	kus	1,00000	1 625,81	1 625,81
49	735157605R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/ 900	kus	1,00000	1 705,56	1 705,56
50	735157606R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/1000	kus	3,00000	1 785,80	5 357,40
51	735157607R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/1100	kus	1,00000	1 865,54	1 865,54
52	735157608R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/1200	kus	1,00000	1 948,63	1 948,63
53	735157610R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/1600	kus	1,00000	2 280,08	2 280,08
54	735157660R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 400	kus	2,00000	1 581,93	3 123,86
55	735157661R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 500	kus	6,00000	1 866,53	9 999,18
56	735157662R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 600	kus	4,00000	1 773,81	7 095,24
57	735157663R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 700	kus	4,00000	1 879,43	7 517,72
58	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	4,00000	1 985,17	7 940,68
59	735157665R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900	kus	1,00000	2 089,76	2 089,76
60	735157666R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000	kus	2,00000	2 195,69	4 391,38
61	735157667R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1100	kus	2,00000	2 301,63	4 603,26
62	735157683R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 700	kus	2,00000	2 420,25	4 840,50
63	735157160R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 400	kus	7,00000	1 102,32	7 716,24
64	735157161R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 500	kus	3,00000	1 145,82	3 437,46
65	735157561R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 500	kus	2,00000	1 549,50	3 099,00
66	735302570T00	Otopný žebřík KLC 1820/450	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00
67	735302572T00	Otopný žebřík KLC 1820/600	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00
68	735300131T00	Topná tyč s termostatem 400W	ks	1,00000	1 415,00	1 415,00
69	735300135T00	Topná tyč s termostatem 500W	ks	1,00000	1 462,00	1 462,00
70	735111815T00	Montáž radiátoru	ks	50,00000	202,40	10 120,00
Celkem za: 735 Otopná tělesa						98 400,00

Díl: 713
Izolace tepelné

71	713362084T00	Izolace mirelon 28/20	m	192,00000	79,54	15 271,68
72	713362115T00	Izolace mirelon 35/25	m	216,00000	123,36	26 645,76
73	713383004T00	Izolace Paroc AL tl.20 DN35	bm	158,00000	83,78	13 237,24
74	713383005T00	Izolace Paroc AL tl.20 DN42	bm	4,00000	91,31	365,24
75	713383103T00	Izolace Paroc AL tl.30 DN28	bm	1,00000	100,51	100,51
76	713383104T00	Izolace Paroc AL tl.30 DN35	bm	34,00000	104,69	3 559,46
77	713383105T00	Izolace Paroc AL tl.30 DN42	bm	5,00000	108,87	544,35
Celkem za: 713 Izolace tepelné						59 724,24

Slavba:	00000563	CVČ Pavučina - Hustopeče	List č.13
Objekt:	03	Oprava ÚT a podlahovka	
Rozpočet:	01	Oprava ÚT	
Položkový rozpočet			
Slavba	00000563	CVČ Pavučina - Hustopeče	
Objekt	03	Oprava ÚT a podlahovka	
Rozpočet	01	Oprava ÚT	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		0,00
	PSV		76 352,86
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		76 352,86
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	76 352,86 CZK
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Datum:	Datum: 17.8.2018		
Podpis:	Podpis:		

Popis:

Slavba:	00000563	CVC Pavučina - Hustopeče	List č. 14
Objekt:	03	Oprava ÚT a podlahovka	
Rozpočet:	01	Oprava ÚT	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
732	Strojovny	PSV	12 713,62
733	Rozvod potrubí	PSV	63 639,24
			76 352,86

Stavba:	00000563	CVČ Pavučina - Hustopeče	List č. 15
Objekt:	03	Oprava ÚT a podlahovka	
Rozpočet:	01	Oprava ÚT	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 732 Strojovny					
1	733414219T00 Rehau rozdělovač HKV-D 6 s průtokoměrem	ks	1,00000	5 057,78	5 057,78
2	733414242T00 Rehau přípojovací šroubení 17 x 2	ks	12,00000	110,14	1 321,68
3	733414273T00 Rehau skříň rozd. pod omít. UP-typ 6	ks	1,00000	2 714,16	2 714,16
4	732439999T00 Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 180mm	ks	1,00000	3 620,00	3 620,00
Celkem za: 732 Strojovny					12 713,62

Díl: 733 Rozvod potrubí					
5	733414003T00 Rehau trubka Rautherm S 17x2 136140	bm	437,00000	69,72	30 467,64
6	733414750T00 Rehau systémová deska černá	m2	110,00000	280,82	30 890,20
7	733414190T00 Rehau okrajová dilatační páska PE s fólií	bm	85,00000	26,84	2 281,40
Celkem za: 733 Rozvod potrubí					63 639,24

PLNÁ MOC

Společnost DMC CZ, s.r.o.

IČ 25574710


se sídlem Hvězdová 13, 602 00 Brno

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34587

zastoupená Ing. Daliborem Motalem, jednatelem

(dále jen „*zmocnitel*“)

zmocňuje tímto

Ing. Miloslava Popa, 

bytem Stojanova 373/10, Veveří, 602 00 Brno

(dále jen „*zmocněnec*“)



k zastupování zmocnitele při veškerých právních jednáních souvisejících s obchodním vedením společnosti DMC CZ, s.r.o., a to bez jakéhokoliv omezení, jakož i k jednáním s třetími osobami, státními orgány, bankami, k jednáním, uzavíráním a podpisu smluv a dohod s třetími osobami za zmocnitele, přijímání plnění od těchto subjektů či osob, poskytování plnění těmto subjektům či osobám, jakožto i k učinění jakýchkoliv dalších právních jednání jménem zmocnitele souvisejících zejména s jeho obchodní činností.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby za něj jednala jménem zmocnitele.

V Brně, dne 16.1.2016

Zmocnění přijímám v plném rozsahu



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Vyškov 3

Poř.č.: 68203-020-0161

Vlastnoručně podepsal: Dalibor Motal

Data a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu: Vyškov, Dědice

Sídliště Osvobození 619/6, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [REDACTED]

Občanský průkaz

Vyškov 3 dne 18.01.2016
Koukalová Hana

Podp

.....
razítka



Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Třebíč 5

Poř.č.: 67405-0050-0132

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí
významu této listiny.

Třebíč 5 dne 25.05.2016
Michlíková Věra

