







Harmonogram postupu prací

"Oprava PZS v km 80,206 trati Zdice - Protivín"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	10/2018	11/2018	12/2018
Přípravné práce	První SaZ Plzeň a.s.					
Zemní práce	První SaZ Plzeň a.s.					
Montáže	První SaZ Plzeň a.s.					
Demontáže	První SaZ Plzeň a.s.					
Kabeláž	První SaZ Plzeň a.s.					
předání DSPS Stavby	První SaZ Plzeň a.s.					

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **102581**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 4a9f044b-701a-488a-bae5-356af9770c44

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.08.2018 13:10:00**



8c42be4e-1ef0-40ea-800f-d255b31f329e