



Změna č. 1

Stavba: „III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř“

Objekt: Propustky SO 303, 304, 305

				Rozpočet		Vícepráce a úspory		Rozpočet CELKEM	
				201 106 Kč		-0 Kč		201 106 Kč	
Čela propustků				jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem
SO 303 - propustek v km 0,531 298									
Přípočet:									
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,54						
4,6259 m ² * 0,3 = 1,3878 m ³									
918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	10,00						
Odečet:									
918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,00						
SO 304 - propustek v km 0,692 529									
Přípočet:									
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,54						
4,3125 m ² * 0,3 = 1,2938 m ³									
918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	8,60						
Odečet:									
918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,00						
SO 305 - propustek v km 0,761 183									
Přípočet:									
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,08						
4,6259 m ² * 0,3 = 1,3878 m ³									
918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	7,50						
Odečet:									
918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,00						
CELKEM bez DPH							201 106 Kč		0 Kč
									201 106 Kč

Datum:

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,