

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 01/2018/DUK

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Objednatel: | Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace |
| se sídlem | Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál |
| Oprávněný zástupce: | ředitel organizace Bc. Luděk Holan |
| DIČ: | CZ711 97 818 |
| IČ: | 711 97 818 |
| 2. Zhotovitel: | Oldřich Hejný |
| se sídlem | Jaselská 1636/8, 792 01 Bruntál |
| Oprávněný zástupce: | Oldřich Hejný |
| DIČ: | 5605020784 |
| IČ: | 10595635 |

Na základě dohody smluvních stran a provedení dodatečných prací požadovaných objednatelem – změna rozsahu díla – se mění následné ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 01/2018/DUK ze dne 25. 4. 2018, a nově zní:

III. Předmět smlouvy

a) vymezení díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení opravy a nátěru fasády a oken hlavní budovy Dukelská 4 v Bruntále a fasády vedlejší budovy - zázemí hlavní budovy - Dukelská 4 v Bruntále dle schváleného naceněného položkového výkazu výměr a podmínek výběrového řízení, které jsou přílohou této smlouvy.

Rozsah předmětu zakázky:

Otlučení vnějších vydutých omítek stěn hlavního a vedlejšího objektu, vyspravení prasklin a spár ve zdivu, dozdění opadaných okrasných říms pod střechou a kolem oken, natažení omítky, penetrace, a nátěr fasády silikonovou barvou, oprava vytmelení a nátěry okenních ráků a okenních křidel na hlavní budově, oprava zavíračů oken, nátěr vstupních dveří a dveří garáží, demontáž, nátěr a montáž okapů, svodů, demontáž, montáž a dodávka parapetů oken hlavní budovy, klempířských prvků a hromosvodů, upevnění mramorových desek na sokl, odkop kolem soklu objektu, umístění zakončovací plastové lišty kolem objektu a oprava chodníkové dlažby kolem obvodu budovy.

IV. Cena díla – se doplňuje:

Cena díla se z důvodu schválených víceprací ze strany objednatele dle schváleného položkového rozpočtu navyšuje o částku: 189.996,59-Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 01/2018/DUK zůstávají v platnosti.

V Bruntále dne: 16. 8. 2018

Objednatel:

Bc. Luděk Holan
ředitel HSMB

Oldřich Hejný

792 01 Bruntál
105 635
5605020784

Oldřich Hejný
zhotovitel díla