



**DODATEK č. 1**  
**č. j. KRPP-40494-13/ČJ-2016-0300VZ-VZ**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
**č.j. KRPP-40494-10/ČJ-2016-0300VZ-VZ**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28

IČ : 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

zastoupená plk. Ing. Petrem Stuchlem, náměstkem ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství  
policie Plzeňského kraje

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň

**jako „objednatel“**

**a**

společnost: Klempířství , pokrývačství – TREFANEC s.r.o.

sídlo: K Letišti 923, 339 01 Klatovy

zastoupený: Jiřím Trefancem

IČ: 29094127

DIČ : CZ29094127

Bankovní spojení: KB Klatovy a.s.

Číslo účtu: 43-6467210287/0100

Telefon: 602 107 768

E-mail: trefanec@seznam.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Plzni,  
oddíl C, vložka 24307

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, tento**

**DODATEK č. 1**

**I.**

Výše uvedené smluvní strany se dle ustanovení čl. X. smlouvy o dílo č.j. KRPP-40494-10/ČJ-2016-0300VZ-VZ, uzavřené dne 18. 4. 2016, dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

Změna smlouvy o dílo se týká článku II. Doba a místo plnění. Změny jsou provedeny po dohodě obou smluvních stran s ohledem na objektivně doložitelné nevhodné klimatické podmínky, panující v místě provádění díla zejména v měsíci květnu 2016 a počátkem měsíce června 2016.

## II.

Tímto dodatkem č. 1 se původní text článku II. („Doba a místo plnění“) uzavřené smlouvy o dílo ruší a nově se nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce v nejkratším termínu od podpisu smlouvy
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínu:

**do 20. července 2016.**

Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu, v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod. Změna těchto omezení je možná po dohodě s odpovědnou osobou objednatele. Místem plnění předmětu díla je objekt **RZ ALMA Javorská 98, Železná Ruda.**

## III.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. KRPP-40494-10/ČJ-2016-0300VZ-VZ, výslovně nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech o dvou stranách, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.