

**OBJEDNÁVKA - DODATEK č.1 K DÍLČÍ SMLOUVĚ 110/2018/KH**

evidenční číslo zhotovitele: 599 965

**I. Smluvní strany****Lesy České republiky, s.p.**Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  
500 08 Hradec Králové**LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451

(dále jen „Objednatel“)

**WOOD&FOREST MORONG s.r.o.**

Česká 78, 384 51 Volary

IČO: 02077698, DIČ: x

(dále jen „Zhotovitel“)

**II. Úvodní ujednání**

- (a) Smluvní strany tímto v souladu s bodem 3.5. Rámcové dohody na Těžební činnosti - práce s motorovou pilou - LZ Boubín 2018, týkající se polesí Kubova Hut', uzavřené dne 8.1.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) uzavírají dodatek dílčí smlouvy na provádění činností specifikovaných níže v čl. III. (dále jen „Dílčí smlouva“).
- (b) Zhotovitel se zavazuje realizovat poptávané činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek specifikovaných níže v tomto Dodatku dílčí smlouvy, resp. v Rámcové dohodě.
- (c) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené činnosti úplatu ve výši stanovené dle odst. 4.1. a 4.2. Rámcové dohody, a to v souladu s platebními podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě. Sazba dle rámcové smlouvy: 210,00 Kč/Nh

**III. Specifikace prací (požadované plnění)**

- (a) Druh: Práce s motorovou pilou - prořezávka
- (b) Navýšené množství: 4 ha

**IV. Místo výkonu prací**

polesí Kubova Hut'

**V. Závazné termíny zahájení a dokončení prací**

- (a) Zahájení prací: **21.8.2018**
- (b) Dokončení prací (nejpozději): **31.8.2018**

**VI. Závěrečná ujednání**

- (a) Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
- (b) Tento Dodatek dílčí smlouvy musí být podepsán oběma smluvními stranami. V opačném případě je Dodatek dílčí smlouvy neplatný a nezakládá žádná práva ani povinnosti.

- (c) Tento Dodatek dílčí smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po oboustranném podpisu obdrží Zhotovitel a 1 si ponechá Objednatel.
- (d) Veškeré další podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran v tomto Dodatku dílčí smlouvy neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Za Objednatele dne *21.8.2018*

Za Zhotovitele dne *21.8.2018*

Ing. Libor Novák

Morong Jindřich

.....  
jméno a příjmení odpovědné osoby

.....  
jméno a příjmení odpovědné osoby

