



S00AP00UQ50I

PVNU 115509/2018 60

DODATEK č. 1 ŠPOT TG.8 510

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2018

Číslo smlouvy objednatele: 24/05/ORI/2017

Dodatek č. 1: 19/08/18/2018

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov -
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Luděk Svoboda, pracovník Odboru rozvoje a investic
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Peter Galvánek – Bytex, organizační složka
Sídlo: Vendryně 999, 739 94 Vendryně
Zastoupena: Peter Galvánek
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl AX, vložka, 1095
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 29383137
DIČ: CZ682797077
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 24/05/ORI/2017 ze dne 11.7.2018, jejímž předmětem je stavba „CMG, ZŠ a MŠ – oprava podlahy tělocvičny Komenského 4“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena Cena bez DPH	245 910,00 Kč
VCP Cena bez DPH	66 465,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	312 375, 00 Kč

K změně původní ceny dochází na základě skutečného provedení rozsahu prací a dodatečných požadavků objednatele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 24/05/ORI/2017 ze dne 11. 7. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet

V Prostějově, dne 27. 08. 2018

Ve Vendryni, dne 24. 08. 2018

Ing. Antonín Zajíc
vedoucí
Odboru rozvoje a investic

Peter Galváneš