

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Veřejná zakázka:

Zpracování projektové dokumentace - KŘIŽOVATKA UL. ČESKÝCH BRATŘÍ – PARTYZÁNSKÁ, ČESKÁ LÍPA

Fáze dle čl. III odst. 3.2. smlouvy	Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termín dokončení nejpozději do
Předpokládaný termín uzavření SoD 7.11.2016			
I	Geodetické zaměření lokality, provedení geologického a hydrogeologického průzkumu	6	16.12.2016
II	Studie	5	20.1.2017
III A	DUR	3	10.2.2017
III B	Inženýrská činnost do vydání ÚR	11	28.4.2017
IV A	DSPS+DPS	3	19.5.2017
IV B	Rozpočet a výkaz výměr	1	26.5.2017
IV C	Návrh harmonogramu	1	26.5.2017
IV D	Inženýrská činnost do vydání SP	11	4.8.2017
IV E	Součinnost při ZŘ	na výzvu objednatele	

Datum: 8.11.2016

Podpis oprávněné osoby: Pavel Šrytr, v.r.