

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E293-S-7/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená xxxxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2487
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO 60932171, DIČ CZ60932171

zastoupená: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Havlíčkův Brod, č.ú.: xxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Suchý, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: Ing. xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Ing. xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Bystřice nad Pern. ON – oprava (obálka budovy, přístřešek)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-7/2018 u objednatele) ze dne 6.12.2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 6.12.2017 bez DPH	2.879.330,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+425.304,30 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>3.304.634,30 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>693.973,20 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	3.998.607,50 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 22.8.2018

V Havl. Brodě dne 22.8.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **102762**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8e933431-e6c0-472a-bfd4-99f59b00624a

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.08.2018 07:10:00**



831486f7-1e67-4aca-a3c0-21327293db96