

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Oprava povrchu části ul. Školní (Kostelní) 1.etapa – komunikace, dešťová kanalizace uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Pohořelice
adresa: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 00283509
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
se sídlem Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíle C, vložka 8379

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Změna termínu realizace.

3. Termín realizace

Dle Smlouvy o dílo: 11.6.2018 – 31.8.2018

Dle dodatku č.1 smlouvy o dílo: dokončení 23.11.2018

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Pohořelicích

Dne: 29.8.2018

Za Objednatele:

[REDACTED]

V Hodoníně

Dne: 29.8.2018

Za Zhotovitele:

[REDACTED]

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.